



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **CS ENGENHARIA EIRELLI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Avenida Brasil, na cidade de Santa Helena, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.484.402/0001-60 neste ato representada pelo Senhor **ROGER ANDRÉ ZIEBERT**, residente e domiciliado na cidade de Santa Helena/PR, portador do CPF nº 508.360.722-00, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 73/2020**, entre eles celebrado em data de 16/11/2020, referente ao Concorrência: 2/2020 tendo como objeto **Pavimentação asfáltica em CBUQ, 3.502,67 m2, sobre pedras irregulares, incluindo limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando o memorando 811/2022 e documentos que o acompanham, no qual é solicitado o aditivo ao contrato decorrente de alteração de projetos. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **73/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo: promover a glosa de serviços na importância de 10.245,05 (dez mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos), conforme planilha de readequação constante no Anexo I do presente aditivo;

CLÁUSULA SEGUNDA: em razão da modificação ocorrida na cláusula anterior o valor da obra e contrato passa a ser de R\$ 320.468,00 (trezentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) para R\$ 310.222,95 (trezentos e dez mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **11 de junho de 2022**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 05 de abril de 2022.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

ROGER ANDRÉ ZIEBERT
CS ENGENHARIA EIRELLI – EPP

GUSTAVO FRANCESCHINI
FISCAL DO CONTRATO

MOISES SOARES COELHO
GESTOR DO CONTRATO





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 73/2020 - M.C.A. **Anexo I – Planilha Readequada**

Assinado por 4 pessoas: ROGER ANDRE ZIEBERT, GUSTAVO FRANCESCHINI, MOISES SOARES COELHO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/108B-7602-FBB7-3672> e informe o código 108B-7602-FBB7-3672





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL | | | | | | | ESTADO DO PARANÁ | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | REGIONAL | CASCÁVEL | ASSOCIAÇÃO | AMOP | |
| | | | | | | | PARCELA | Readequação | DATA | | |
| MUNICÍPIO: | CÉU AZUL | | | | | | SAM | 68 | CONTRATO E EMPREITADA: | | |
| SUBPROJETO: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ | | | | | | Lote | 01 | Nº | 73/2020 | |
| FIRMA EMPREITEIRA: | C S ENGENHARIA | | | | | | Ano | 2020 | DATA: | 16/11/20 | |
| MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | ORÇAMENTO | | | | |
| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | 82000L | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1,00 | 100,00% | 0,0055 | 0,55% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recap) | m2 | 3502,67 | 92,00% | 0,0038 | 0,35% | 0,35 | 1127,79 | 1225,93 | 98,14 |
| | 561100 | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Reperflamento 1,50 cm | m2 | 3502,67 | 92,00% | 0,0023 | 0,21% | 0,21 | 676,88 | 736,56 | 58,88 |
| | 561100 | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação - Reperflamento 1,50 cm | ton | 1,75 | 92,00% | 0,0155 | 1,43% | 2635,00 | 4564,10 | 4961,25 | 397,15 |
| | 570000D | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 135,87 | 92,00% | 0,0742 | 6,83% | 175,00 | 21873,88 | 23777,25 | 1903,37 |
| | 170500 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 6,66 | 92,00% | 0,0833 | 7,66% | 4010,00 | 24568,74 | 26706,60 | 2137,86 |
| | 561100 | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Capa 4,00 cm | m2 | 3502,67 | 92,00% | 0,0027 | 0,25% | 0,25 | 805,57 | 875,67 | 70,10 |
| | 561100 | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação - Capa 4,00 cm | ton | 1,75 | 92,00% | 0,0155 | 1,43% | 2635,00 | 4564,10 | 4961,25 | 397,15 |
| | 570000D | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 352,32 | 92,00% | 0,1979 | 18,21% | 175,00 | 59330,35 | 63406,00 | 5075,65 |
| | 170500 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) - Capa 4,00 cm | ton | 17,75 | 91,28% | 0,2221 | 20,27% | 4010,00 | 64974,05 | 71177,50 | 6203,45 |
| 3 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 32,99 | 74,46% | 0,0104 | 0,77% | 101,00 | 2473,90 | 3322,90 | 849,00 |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faceladas/blocos | m2 | 18.46,37 | 39,94% | 0,0095 | 0,38% | 1,65 | 1218,03 | 3049,81 | 1831,78 |
| | 516000 | Colchão de Brita#0 de Pedra (calçamentos) | m3 | 49,67 | 34,46% | 0,0126 | 0,43% | 81,00 | 1386,02 | 4023,27 | 2637,25 |
| | 602100 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 36,00 | 35,00% | 0,0099 | 0,35% | 88,00 | 1108,64 | 3168,00 | 2059,36 |
| | 605000 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 12.66,51 | 34,89% | 0,1265 | 4,39% | 32,00 | 14057,58 | 40526,32 | 26470,74 |
| | 74236F | Plantio de Grama em placas | m2 | 1.92,56 | 87,17% | 0,0047 | 0,41% | 7,60 | 1309,27 | 1501,97 | 192,70 |
| | 0001 | Piso Têtil Alerta 20x20x5 cm - sem colchão | m2 | 4.46,17 | 37,28% | 0,0374 | 1,39% | 82,00 | 4489,36 | 11986,94 | 7517,58 |
| | 0002 | Piso Têtil Direcional 20x20x5 cm - sem colchão | m2 | 2.43,13 | 24,93% | 0,0622 | 1,55% | 82,00 | 4970,73 | 19836,66 | 14865,93 |
| 4 | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 6,00 | | 0,0052 | | 280,00 | | 1.680,00 | 1.680,00 |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-retângular dupla (duas de-0,20x0,60) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 6,00 | | 0,0058 | | 310,00 | | 1.860,00 | 1.860,00 |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2m2) - Amarela | m2 | 15,00 | | 0,0010 | | 20,90 | | 313,50 | 313,50 |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2m2) - Branca | m2 | 84,30 | | 0,0055 | | 20,90 | | 1761,87 | 1761,87 |
| 5 | | DRENAJEM | | | | | | | | | |
| | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 39,87 | 97,97% | 0,0010 | 0,10% | 7,88 | 308,18 | 314,57 | 6,39 |
| | 600310 | Limpeza de buero | un | 15,00 | | 0,0058 | | 123,32 | | 1849,80 | 1849,80 |
| | 601200 | Reslevo e Apilamento Mecânico | m3 | 29,84 | 95,59% | 0,0023 | 0,22% | 25,00 | 713,11 | 746,00 | 32,89 |
| | 610400a | Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 17,08 | 99,62% | 0,0040 | 0,40% | 75,00 | 1289,88 | 1276,00 | 6,12 |
| | | Corpo de BSTC e 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 26,58 | 98,61% | 0,0120 | 1,18% | 135,00 | 3794,17 | 3847,50 | 53,33 |
| | BLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 4,99 | | 0,0126 | | 1010,00 | | 4040,00 | 4040,00 |
| | 80000C | Retrada e Reassentamento de Pedras Irregulares | m2 | 17,88 | 74,86% | 0,0007 | 0,05% | 12,99 | 164,85 | 220,83 | 55,98 |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| 6 | 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| | 7.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 6,00 | 100,00% | 0,0021 | 0,21% | 110,00 | 660,00 | 660,00 | |
| | 7402253 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 6,00 | 100,00% | 0,0017 | 0,17% | 90,00 | 540,00 | 540,00 | |
| | 7402256 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 6,00 | 100,00% | 0,0015 | 0,15% | 80,00 | 480,00 | 480,00 | |
| | 7.1 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 6,00 | 100,00% | 0,0017 | 0,17% | 90,00 | 540,00 | 540,00 | |
| | 3.20 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1,00 | 100,00% | 0,0094 | 0,94% | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | |
| 1 | | RUA IRMÃ CARMELITÁRIA CECILIA DE JESUS (ENTRE RUA DOUTOR DE CAXIAS E RUA LUIZ MAZEIRO) | | | | | | | | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1 | 82000L | Placa de Obra 4,00 x 2,00 | un | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | | | | | |
| | PAV-77 | Limpeza e Lavagem da pista (Recap) | m2 | 3502,67 | 92,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Reperflamento 1,50 cm | m2 | 3502,67 | 92,00% | | | | | | |
| | 561100 | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação - Reperflamento 1,50 cm | ton | 1,75 | 92,00% | | | | | | |
| | 570000D | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 135,87 | 92,00% | | | | | | |
| | 170500 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) - Reperflamento 1,50 cm | ton | 6,66 | 92,00% | | | | | | |
| | 561100 | Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - Capa 4,00 cm | m2 | 3502,67 | 92,00% | | | | | | |
| | 561100 | Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação - Capa 4,00 cm | ton | 1,75 | 92,00% | | | | | | |
| | 570000D | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - Capa 4,00 cm | ton | 352,32 | 92,00% | | | | | | |
| | 170500 | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) - Capa 4,00 cm | ton | 17,75 | 91,28% | | | | | | |
| 6 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| | 606700 | Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros) | m3 | 32,99 | 74,46% | | | | | | |
| | 72961 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/faceladas/blocos | m2 | 18.46,37 | 39,94% | | | | | | |
| | 516000 | Colchão de Brita#0 de Pedra (calçamentos) | m3 | 49,67 | 34,46% | | | | | | |
| | 602100 | Formas de madeira compensada resinada | m2 | 36,00 | 35,00% | | | | | | |
| | 605000 | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m2 | 12.66,51 | 34,89% | | | | | | |
| | 74236F | Plantio de Grama em placas | m2 | 1.92,56 | 87,17% | | | | | | |
| | 0001 | Piso Têtil Alerta 20x20x5 cm - sem colchão | m2 | 4.46,17 | 37,28% | | | | | | |
| | 0002 | Piso Têtil Direcional 20x20x5 cm - sem colchão | m2 | 2.43,13 | 24,93% | | | | | | |
| 7 | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| | | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 6,00 | | | | | | | |
| | 820000H | Placa sinalização refletiva-retângular dupla (duas de-0,20x0,60) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 6,00 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2m2) - Amarela | m2 | 15,00 | | | | | | | |
| | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2m2) - Branca | m2 | 84,30 | | | | | | | |
| 19 | | DRENAJEM | | | | | | | | | |
| | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 39,87 | 97,97% | | | | | | |
| | 600310 | Limpeza de buero | un | 15,00 | | | | | | | |
| | 601200 | Reslevo e Apilamento Mecânico | m3 | 29,84 | 95,59% | | | | | | |
| | 610400a | Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 17,08 | 99,62% | | | | | | |
| | | Corpo de BSTC e 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 26,58 | 98,61% | | | | | | |
| | BLSA120 | B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m | un | 4,99 | | | | | | | |
| | 80000C | Retrada e Reassentamento de Pedras Irregulares | m2 | 17,88 | 74,86% | | | | | | |
| | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |
| 11 | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | | | | | |





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

| Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | % Executada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato |
|--|--------|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 7.4 | | Ensaios de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| 7402253 | | Ensaios de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| 7402256 | | Ensaios de Densidade do Material Betuminoso | un | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| 7.1 | | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 6,00 | 100,00% | | | | | | |
| 3.20 | | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | pb | 1,00 | 100,00% | | | | | | |
| | | | % PRE VISTO: | 100,00% | % EXECUTADO: | 70,43% | SOMAS | 225.696,98 | 310.222,95 | 84.525,97 | |
| OBSERVAÇÕES : | | | | | | | | | | Valor Total do Contrato: | R\$320.468,00 |
| | | | | | | | | | | Contrato - Rodequação: | R\$310.222,95 |
| | | | | | | | | | | Medição Acumulada: | R\$225.696,98 |
| | | | | | | | | | | Total Anterior: | R\$225.696,98 |
| | | | | | | | | | | Valor Desta Medição: | |
| Eng Roger André Ziebert CREA RR-1350/D C S ENGENHARIA | | | Eng Gustavo Franceschini CREA PR-126.178/D Fiscal do Município | | | | Laurindo Sperotto Prefeito Municipal | | | | |





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Céu Azul, 05 de abril de 2022.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

ROGER ANDRÉ ZIEBERT
CS ENGENHARIA EIRELLI – EPP

GUSTAVO FRANCESCHINI
FISCAL DO CONTRATO

MOISES SOARES COELHO
GESTOR DO CONTRATO

Assinado por 4 pessoas: ROGER ANDRE ZIEBERT, GUSTAVO FRANCESCHINI, MOISES SOARES COELHO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/108B-7602-FBB7-3672> e informe o código 108B-7602-FBB7-3672





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 108B-7602-FBB7-3672

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROGER ANDRE ZIEBERT (CPF 508.XXX.XXX-00) em 06/04/2022 08:59:52 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ROGER ANDRE ZIEBERT (CPF 508.XXX.XXX-00) em 06/04/2022 09:00:36 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GUSTAVO FRANCESCHINI (CPF 047.XXX.XXX-88) em 06/04/2022 09:06:12 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GUSTAVO FRANCESCHINI (CPF 047.XXX.XXX-88) em 06/04/2022 09:07:25 (GMT-03:00)
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 06/04/2022 09:52:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 06/04/2022 17:41:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/108B-7602-FBB7-3672>