



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Antônio Aparecido Tiosso, na cidade de Santa Tereza do Oeste, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 05.505.611/0001-05 neste ato representada pelo Senhora **PATRICIA YURICA TOBA DE LIMA**, residente e domiciliado na cidade de Santa Tereza do Oeste/PR, portador do CPF nº 025.808.399-92, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80/2020**, entre eles celebrado em data de 09/12/2020, referente ao Tomada de Preços: 16/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de 4.175,51 m² de recape asfáltico na Rua Curitiba e Rua Moisés Vissoto, conforme projetos**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: considerando a constatação da necessidade de alteração de quantidade de serviços de alguns itens da planilha, conforme justificativas e planilhas da fiscalização. As partes resolvem promover o seguinte aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **80/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- a) promover o acréscimo dos seguintes itens:
 - item 1.6.2 – Escavação de bueiro em 1ª categoria, acrescentando a quantidade de 11,04 m³.
 - item 1.6.3 – Corpo de BSTC 0,40 sem berço e sem armação, acrescentando a quantidade de 24,00 metros;
 - item 1.6.4 – Reaterro e apiolamento mecânico, acrescentando a quantidade de 9,00 m³;
- b) promover a glosa de serviços dos seguintes itens:
 - item 1.6.5 – Retirada e reassentamento de pedras irregulares, reduzindo a quantidade em 32,00 m²;
 - item 1.6.6 – Boca de lobo simples Pré-moldada H até 1,20m, reduzindo a quantidade em 2 unidades;

CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando o acréscimo e glosa de serviços, conforme planilha em anexo ao presente aditivo, ocorre a redução do valor contratual em **R\$ 457,59** (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor atualizado do contrato de R\$ 269.259,71 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), para **R\$ 268.802,12** (duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dois reais e doze centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 08 de dezembro de 2021.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 28 de julho de 2021.


LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


MOÍSES SOARES COELHO
Gestor do Contrato


PATRICIA YURICA TOBA DE LIMA
DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATADA


GUSTAVO FRANCESCHINI
Fiscal do Contrato - CREA-PR 126178/D



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 80/2020 - M.C.A.

Anexo I - Planilha




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO	LOCALIDADE SINAPI	Nº CONTRATO	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº CTEF
80/2020	CURITIBA	80/2020	05-20 (05/20)	DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	RECAPE ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	80/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA	M2	2.25	343,08	771,95
1.1.1	PM - CURITIBA	PAV/77	"N. 22" ADESIVADA DE 2,0 x 1,125" M.	M2	4.175,51	0,45	1.878,98
1.2	DER	561100-S	REPERTEMENTO ASFÁLTICO	M2	4.175,51	0,25	1.043,88
1.2.1	DER	561100-E	PINTURA EM EMULSÃO PR-1C - EXCLUSIVAMENTE EMULSÃO	TON	2,08	2.895,45	5.977,79
1.2.2	PM - CASCAVEL	561100-E	CEBUO (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	181,97	29.684,24	5.382,24
1.2.3	PM - CASCAVEL	561100-E	CEBUO (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	7,84	4.059,56	31.842,00
1.2.4	DER - MAT	70500	REFORÇAMENTO DE CAP PARA CBUO (MENOR QUE 10000 TON)	TON	0,25	152.433,28	37.858,32
1.3	DER	561100-S	PINTURA DE LIGAÇÃO COM PR-1C - EXCLUSIVAMENTE EMULSÃO	M2	4.175,51	2.895,45	12.088,79
1.3.1	DER	561100-E	CEBUO (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TON)	TON	1,11	160,43	178,07
1.3.2	PM - CASCAVEL	570000	FORNECIMENTO DE CAP PARA CBUO (MENOR QUE 10000 TON)	TON	431,91	85.900,29	36.890,29
1.3.3	DER - MAT	70500	REFORÇAMENTO DE CAP PARA CBUO (MENOR QUE 10000 TON)	TON	21,16	4.059,56	85.900,29
1.4	DER	822000B	SINALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE - COR BRANCA	M2	200,10	29,07	5.816,91
1.4.1	DER	822000A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE - COR AMARELA	M2	40,00	29,07	1.162,80
1.4.2	DER	822000A	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - RETANGULAR DUPLA (DUAS DE 0,20 x 0,60) EX. L10/24 M2/UNI - SUPORTE METÁLICO	UN	7,00	347,38	2.431,73
1.4.3	DER	822000H	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - LOSANGO (0,2025 M2/UD) - SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	379,84	1.519,36
1.4.4	DER	822000H1	SUPORTE METÁLICO	UN	4,00	379,84	1.519,36
1.5	DAERRS	3.20	SERVIÇOS PRELIMINARES	GB	1,00	5.273,27	5.273,27
1.5.1	DAERRS	7.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DA CAP ASFÁLTICA	UN	7,00	120,08	840,56
1.5.2	DAERRS	7.1	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UN	7,00	154,02	1.078,14
1.5.3	DAERRS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS ASFÁLTICAS	UN	7,00	114,84	804,58
1.5.4	SEL/2016	74022/63	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	7,00	92,49	647,43
1.5.5	SEL/2016	74022/56	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	7,00	92,49	647,43
1.6	DAERRS	500310	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	13,00	126,26	1.641,38
1.6.1	DAERRS	500310	ESCALVAÇÃO DE BUEIRO EM 1ª CATEGORIA	M3	8,53	81,39	694,28
1.6.2	DAERRS	610400a	CORPO DE BSC 20.40 SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO	M	74,00	81,39	6022,86
1.6.3	DAERRS	610400a	REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	M3	62,00	29,84	1.796,28
1.6.4	DAERRS	901200	PETRIADA E REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	M2	13,28	239,22	3.168,22
1.6.5	DAERRS	90000C	PETRIADA E REASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	M2	13,28	239,22	3.168,22

PIAVA 0.4

1/2


Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA 128178/D
Decreto nº 4.114/2013



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

PROPOSTANTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Nº CONTRATO

18/2020

LOCALIDADE SINAPI

PARANÁ

DATA DA DESPESA

04/20 DESP.

NOME DA EMPRESA

DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO

RECAPE ASFALTICO NO MUNICIPIO DE CÉU AZUL

REGIME DE EXECUÇÃO

EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL

Nº CTEF

592626

Grado de Sigilo

MP/BL/CO.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6	OPR	01.50120	BOCA DE LOBO SIMPLES, FIBRA ACOLADA E AJE 120 M	UN	4.00	1.170.15	4.680.60

Encargos sociais

Observações

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade: Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

Sigla da Confissão do Investimento: RA - Renda Proprietária entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Outros.

CÉU AZUL

Local

Assinatura, 29 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI

CREAC/PR: 1261700 - PR

ARTNº: 1720250414876

PMV3 0.4

2 / 2

Céu Azul, 28 de julho de 2021.

LAURINDO SPEROTTO

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MOISES SOARES COELHO

Gestor do Contrato

PATRICIA YURIKA TOBA DE LIMA
DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP
CONTRATADA

GUSTAVO FRANCESCHINI
Fiscal do Contrato - CREA-PR 126178/D