



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1073062-41	Nº SICONV 906556	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL/Pr.	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE RIO TREZE/ COMUNIDADE RURAL SANTA LUZIA	DESCRIÇÃO DO LOTE implantação de ponte de concreto sobre rio treze e pavimentação poliedrica
---------------------------	---------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO	406.756,83	% Período:	6,31%	7,50%	19,13%	67,06%								
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQ	4.206,38	% Período:	50,00%			50,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.572,16	% Período:	100,00%											
1.3.	EXECUÇÃO DA VIGA TRAVESSEIRO E ALA	30.515,06	% Período:		100,00%										
1.4.	MONTAGEM E CONCRETAGEM DO TABULI	148.850,16	% Período:			13,93%	86,07%								
1.5.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	145.788,15	% Período:			29,03%	70,97%								
1.6.	DRENAGEM	53.824,92	% Período:			27,39%	72,61%								
Total: R\$ 406.756,83				%:	6,31%	7,50%	19,13%	67,06%							
Período:	Repasso:	18.135,36		21.553,81	54.949,94	192.666,89									
	Contrapartida:	7.539,99		8.961,25	22.846,08	80.103,51									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	25.675,35		30.515,06	77.796,02	272.770,40									
Acumulado:	%:	6,31%		13,81%	32,94%	100,00%									
	Repasso:	18.135,36		39.689,17	94.639,11	287.306,00									
	Contrapartida:	7.539,99		16.501,24	39.347,32	119.450,83									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	25.675,35		56.190,41	133.986,43	406.756,83									

CÉU AZUL/Pr.
Local

quarta-feira, 13 de outubro de 2021
Data


Responsável Técnico
Nome: JOÃO YASUJI SAKAI
CREA/CAU: 21735/D/PR
ART/RRT: 1720200934639