



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

Assunto: Aditivo de meta física financeira

Contrato: 30/2022 – Ref. Tomada de Preços nº. 02/2022

Valor Contrato: R\$ 320.049,10 (trezentos e vinte mil quarenta e nove reais e dez centavos)

Empresa: K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA - ME

Obra: Pavimentação poliédrica de 5.940,00 m² na estrada rural da linha Lagoa Azul

Tendo em vista o contido no Expediente da Secretaria de Agricultura, datado em 02/02/2023 (cópia em anexo), solicitando aumento de meta física financeira ao Contrato em questão, podendo assim contemplar uma área maior de pavimentação poliédrica na estrada da Comunidade da Lagoa Azul, é que providenciamos a documentação técnica/planilha orçamentária e enviamos para análise da Empresa se há concordância em realização de Termo Aditivo.

A planilha orçamentária com serviços adicionais fora analisada e aprovada pela Empresa.

Verificamos ainda, que o valor para o aditivo visa um aumento de meta física financeira dentro do percentual previsto por Lei, no montante de R\$ 20.946,39, com percentual de 6,54%, conforme planilha em anexo.

Sendo assim, sou favorável ao Aditivo de Aumento de Meta Física Financeira, pelo fato que a ampliação da extensão das vias que já estão sendo objeto de intervenção beneficiaram um maior número de produtores rurais que trafegam por essas estradas.

Este é o meu parecer.

Céu Azul/PR, 09 de fevereiro de 2023.

Gian Carlos Bortolini Valli

Engenheiro Fiscal da Obra

CREA 163755/D/PR