

Construtora AP

A.P. Dalmas e Cia Ltda – EPP
Rua dos angicos nº09 – Boa Vista – CEP 85840-000
Fone: (45) 9969-7834 CNPJ: 15.247.155/0001-02
apdalmas@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Céu Azul, 25 de abril de 2022.

À Comissão de Licitação


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 02/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução da obra
Lote 3 – Obra de pavimentação poliédrica de 2.460,00 m² na estrada rural da Linha Rio Treze;
O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 137.755,43 *cento e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco, com quarenta e trez*).

O prazo de execução do objeto é de *120 (cento e vinte)* dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de *60 (sessenta)* dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.


Alex Paulo Dalmas
9.370.829-6

A.P. DALMAS E CIA LTDA - EPP
CNPJ 15.247.155/0001-02
Rua dos Marfins, 253
85.840-000 - Céu Azul - PR



Construtora AP

Rua dos Angicos nº09 – Boa Vista – CEP 85840-000

A.P. Dalmas e Cia Ltda – EPP Fone: (45) 99969-7817 CNPJ: 15.247.155/0001-02 25/04/2022
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR NO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ENDEREÇO: ESTRADA RURAL, FORLIN LINHA RIO TREZE. (ver mapa e coordenadas)

REFERENCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (UNIT. COM BDI)	VALOR
							TOTAL
		1	TERRAPLANAGEM				
SINAPI-I	4813	1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ,	M2	2,25	300,00	R\$ 675,00
DER 15/01/21	821000	1.2	ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	UD	2,00	150,00	R\$ 300,00
DER 15/01/21	501000	1.3	SUORTE DE MADEIRA 3"X3", PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M3	615,00	3,95	R\$ 2.429,25
DER 15/01/21	511100	1.4	ESCARIFICAÇÃO E REMOÇÃO DO PAVIMENTO PRIMÁRIO	M2	2460,00	2,95	R\$ 7.257,00
DER 15/01/21	575100	1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO 100% PN (A)	M2	820,00	1,60	R\$ 1.312,00
			CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO				R\$ 11.973,25
			SUB TOTAL				R\$ -
		2	PAVIMENTAÇÃO				R\$ -
DER 15/01/21	521500	2.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	820,00	R\$ 3,50	R\$ 2.870,00
DER 15/01/21	521400	2.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2337,00	R\$ 11,20	R\$ 26.174,40
DER 15/01/21	535200	2.3	EXTRAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DO CODÃO DE PEDRA	M	820,00	R\$ 15,00	R\$ 12.300,00
DER 15/01/21	532600	2.4	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO (16CM)	M2	2337,00	R\$ 3,00	R\$ 7.011,00
DER 15/01/21	521450	2.5	EXTRAÇÃO, CARGA , TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE POLIEDRICO	M2	2337,00	R\$ 30,65	R\$ 71.629,05
DER 15/01/21	532650	2.6	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO 2CM	M2	2460,00	R\$ 1,20	R\$ 2.952,00
DER 15/01/21	532700	2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	2460,00	R\$ 0,50	R\$ 1.230,00
			SUB TOTAL				R\$ 124.166,45
		3	LIMPEZA GERAL DA OBRA				
SINAPI	100981	3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,20	R\$ 9,00	R\$ 442,80
SINAPI	97913	3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	393,6	R\$ 2,98	R\$ 1.172,93
			SUB TOTAL				R\$ 1.615,73











Rua dos Angicos nº09 – Boa Vista – CEP 85840-000

~~25/04/2022~~

TOTAL GERAL
BDI 24,22%

DATA BASE DA TABELA DER 15/01/2021

Céu Azul 25 ABRIL de 2022.

4/27/07

A.P. DALMASE CIA LTDA - EPP
CNPJ 15.247.155/0001-02
Rua dos Marfins, 253
: 05.840-000 - Ceu Azul - PR



19

Dis

Município : Céu Azul


25/04/2022

Trcho : ESTRADA RURAL LINHA FORLIM RIO TREZE. (ver desenho e mapa)

CRONOGRAMA FÍSICO (%)												
GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR											
	mês 01	Mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12
Pavimentação	25,00	25,00	25,00	25,00								
	Acumulado	50,00	75,00	100,00								

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)												
PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
ITAIPU BINACIONAL E MUNICÍPIO (financeiro)	34.438,85	34.438,85	34.438,85	34.438,88								
	Acumulado	68.877,70	103.316,55	137.755,43								
	Parcial	34.438,85	34.438,85	34.438,88								
	Acumulado	68.877,70	103.316,55	137.755,43								





A.P. DALMAS E CIA LTDA - EPP
CNPJ 15.247.155/0001-02
Rua dos Martins, 253
85840-000 - Céu Azul - PR