



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CAPELA MORTUARIA NOVA UNIAO/ CLUBE MÃES	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------	------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	(REFORMA CAPELA MORTUÁRIA DO BAIRI	65.218,86	% Período:	54,63%	45,37%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.252,14	% Período:	100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS	17.724,41	% Período:	81,81%	18,19%										
1.3.	PISO /PAREDES	19.875,67	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA	24.147,90	% Período:		100,00%										
1.5.	ELETRICA E HIDRAULICA	2.218,74	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 65.218,86</b>				%:	54,63%	45,37%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	35.627,81	29.591,05									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>35.627,81</b>	<b>29.591,05</b>									
				%:	54,63%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	35.627,81	65.218,86									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>35.627,81</b>	<b>65.218,86</b>									

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: