




Município de Céu Azul

Estado do Paraná

Relatório fotográfico

1ª medição 29/08/2023 á 23/09/2023





PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO I	NOME DA EMPRESA AVENTURE ARTEFATOS LTDA	Nº CTEF 0
-------------------	------------------	---	---	--	--------------

Medição: **1** Período: **29/08/2023 a 23/09/2023** % Realizado Período.: **43,64%** % Realizado Acum.: **43,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	META 01	META 02	META 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	PAREDE	1																								
4	ESQUADRIAS																									
5	PISO	1																								
6	HIDROSANITÁRIA																									

Medições	Data das Medições												
	23/09/2023	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	43,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	8.253,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%	43,64%
	R\$	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97	8.253,97

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR
Local
sábado, 23 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-163755/D
ART/RRT: 0

