



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

Município:	Céu Azul		
CP/Lote nº:	1/2023 – lote 1	Obra:	Recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ, 55.666,56 m ²
Programa:	FINISA		

Assunto: Acréscimo no objeto contratado.

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 111/2023, firmado entre esta municipalidade e a empresa Pavimentações e Terraplanagens Schmitt LTDA, objetivando acréscimo do objeto contratado.

Fundamento Fático: Aumento da meta física, visando atender:

- vias que necessitam de recuperação com recape asfáltico que não estavam previstas no projeto inicial;
- serviços de recuperação da base do pavimento que não estavam previstos no projeto inicial restauração;

Segue planilha de serviços contendo o valor para o aditivo dentro dos limites autorizados por lei.

Enquadramento nas hipóteses legais: b) necessária modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo quantitativo do seu objeto.

Histórico do contrato: Trata-se de primeiro aditivo contemplando acréscimo no objeto contratado.

Conclusão: Tendo em vista a necessidade de atender vias urbanas com recape asfáltico e inclusão de serviços de recuperação da base do pavimento que não estavam estabelecidas no projeto inicial, elaboramos a documentação técnica contendo os serviços e valores a serem acrescidos e enviamos para análise da empresa executora, a qual concordou com o aditivo (documentos em anexo). Sendo assim, somos de Parecer Favorável ao aditivo, visto que o aumento da meta física atenderá um montante considerável de ruas que necessitam de melhorias.

Céu Azul/PR, 01 de março de 2024.

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA/PR 126178/D