



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2016

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JAIME LUIS BASSO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF: 277.730.000-34 RG: 9.461.695-6 SSP-PR, e de outro lado a empresa **A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua dos Marfins, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 15.247.155/0001-02 neste ato representada pelo Senhor(a) **ALEX PAULO DALMAS**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 066.777.229-45, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2016**, entre eles celebrado em data de 14/07/16, referente ao Tomada de Preços: 4/2016 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de adequação de medidas de prevenção de incêndio do Clube da Amizade e União dos Vovôs de Céu Azul, localizado na Rua Colombo, Lote 10 da Quadra 13, Bairro São Cristóvão, conforme projetos, da maneira a seguir** convencionada.

Considerando a constatação de divergências entre as planilhas e serviços necessários, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 42/2016, acrescentando o seguinte dispositivo: promover o aumento de meta-física da obra no valor de R\$ 2.240,58 (dois mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) conforme planilha constante no Anexo I. Considerando a alteração promovida fica prorrogação o prazo de execução até 21 de janeiro de 2017 e a vigência do contrato até 30 de março de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de R\$ 2.240,58 (dois mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos). Passando o valor total do contrato para R\$ 41.870,58.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 30 de março de 2017.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 21 de dezembro de 2016.


JAIME LUIS BASSO
PREFEITO MUNICIPAL


ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ANEXO I - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2016

| MUNICÍPIO: Céu Azul - Paraná | | PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS | | PREÇO (RS) | | SUBTOTAL |
|---|---|---------------------------------|----------|------------|-------------|----------|
| Objeto: Adequação de medições da praça em frente à residência do Gilde da Amizade e União Das Vozes de Céu Azul | | QUANT. | MATERIAL | MATERIAL | MOB DE OBRA | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MATERIAL | MOB DE OBRA | SUBTOTAL |
| 1 | MANUTENÇÃO | | | | | |
| 1.1 | Manutenção de pedreiros em obras, incluindo: fundações, verticalização, etc. (concreto, ferro, alvenaria, etc.) | m² | 9,50 | 50,00 | 622,50 | 622,50 |
| 2 | CONCRETO ARMADO | | | | | |
| 2.1 | Concreto armado não cobinado fixo - 15MPa, incluindo: transporte e | m³ | 1,00 | 350,58 | 350,58 | 350,58 |
| 2.2 | Formas de madeira para concreto em quantidade de aproximadamente 2m² | m² | 12,00 | 60,00 | 720,00 | 720,00 |
| 3 | REVESTIMENTO | | | | | |
| 3.1 | Revestimento aplicado em alvenaria e estrutura de concreto de fechada, com salter do | m² | 5,50 | 5,00 | 27,50 | 27,50 |
| 3.2 | Emprego em alvenaria de tipo 1:2:8, preparado para aplicação manual, com | m² | 12,40 | 50,00 | 620,00 | 620,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 2.340,08 |

A.P. DALMAS E CIA LTDA - EPP
 Cnpj: 15.241.161/0101-02
 Rua dos Marinheiros, 200
 85.344-000 - Curitiba - PR

João Luis Basso
 Prefeito Municipal
 02/03/2016

Céu Azul, 21 de dezembro de 2016.


JAIME LUIS BASSO
PREFEITO MUNICIPAL


ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP