

1º PLANO DE TRABALHO - PAM 2017

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL		C.N.P.J./M.F.: 76206473000101	
Endereço: AVENIDA NILO UMBERTO DEITOS 1426	E-mail: germanobonamico@gmail.com		
CÉU AZUL	U.F. PR	CEP: 85840000	Telefone: 45 32661534
Nome do Prefeito: GERMANO BONAMIGO	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTICIPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F. PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: INFRAESTRUTURA	Período de Execução: 10/2017 - 10/2018
Identificação do Projeto: RECAPE ASFÁLTICO Projeto integrante do PROGRAMA PAM/2017, FOI ELABORADO PELO Engenheiro Civil GUSTAVO FRANCESCHINI – CPF: 047678639-88; CREA PR-126178/D e ART Nº 20174240882.	
Justificativa da Proposição <p>Trata-se de projeto de Recape Asfáltico em ruas do centro da cidade, com área de 21.622,79 m², nas Ruas Curitiba, Rua Paulo Wichoski e Rua dos Cedros, incluindo recape em pistas de caminhada ao longo das vias e sinalização viária, com o objetivo de melhorar a qualidade da mobilidade e acessibilidade urbana.</p>	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - RS
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			12/2017	12/2017	2.018,76
3	REVESTIMENTO			12/2017	05/2018	677.395,11
4	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			04/2018	05/2018	34.330,48
5	ENSAIOS TECNOLOGICOS			12/2017	05/2018	12.855,27
						726.599,62

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM RS 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	26.599,62

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCEL A	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE RS 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE RS 1,00
1	Até 16,43%	3º MES	114.991,70	4.369,62
2	De 16,43% a 32,58%	4º MES	113.046,85	4.295,72
3	De 32,59% a 48,25 %	5º MES	109.721,94	4.169,37
4	De 48,26% a 63,92%	6º MES	109.721,94	4.169,37
5	De 63,93% a 81,96%	7º MES	126.258,79	4.797,77
6	Conclusão da obra	8º MES	126.258,78	4.797,77
			700.000,00	26.599,62

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

CÉU AZUL, 25 de 10 de 2017.


Nome:

Cargo: Prefeito Municipal

**Plano de Trabalho em acordo com orçamento
Aprovado**

Arq. Maria Inês Terbeck/ CTEC/SEDU Data: 5/10/2017

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: JOÃO CARLOS ORTEGA		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: _ / _ / _	