

SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município:	CEU AZUL	SAM	50	PAM	96,34%
Projeto:	RECAPEAMENTO ASFALTICO	LOTE nº	01	C.P.M.	3,66%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)						TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100					2.018,76	0,28	
4	REVESTIMENTO	17	17	16,5	16,5	16,5	677.395,11	93,23	
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1				50	34.330,48	4,72	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	17	17	16,5	16,5	16,5	12.855,27	1,77	

TOTAIS							726.599,62	100
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO

ITEM	SUB-TOTAL	PARCELAS						TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5	6		
	R\$ 114.991,70	113.046,85	109.721,94	109.721,94	126.258,79	126.258,79	700.000,00	96,34%	
	R\$ 4.369,62	4.295,72	4.169,37	4.169,37	4.797,77	4.797,77	26.599,62	3,66%	

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$ 119.361,32	117.342,56	113.891,31	113.891,31	131.056,55	131.056,55	726.599,62	100%
MENSAL PREVISTO EM %	R\$ 16,43%	16,15%	15,67%	15,67%	18,04%	18,04%	100,00%	100%

Resp. Técnico:

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA-PR 126178/D
Decreto nº 4114/2013

Assinatura:


