



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2017

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Caçador, na cidade de São Miguel do Iguaçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.917.012/0001-88 neste ato representada pelo Senhor **ALLAN FRANCO LOURENÇO**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, portador do CPF nº 059.774.269-33, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 72/2017**, entre eles celebrado em data de 26/12/2017, referente ao Tomada de Preços: 7/2017 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de recapeamento asfáltico com CBUQ no total de 8.864,87 m<sup>2</sup>, sendo 7.449,44 m<sup>2</sup> no trecho da Av. Nilo Bazzo e 1.415,43 m<sup>2</sup> na Av. Iguaçu, de acordo com o plano de trabalho do Convênio nº 009/2017 SEIL/DER., da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa: Diante da necessidade da realização de ampliação físico financeiro com aumento de meta física, conforme Ofício n. 218/2018-SP/DP/Convênios, considerando o posicionamento favorável do Departamento de Engenharia e Departamento Jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 72/2017, acrescentando o seguinte dispositivo: promover o aditivo de serviços (meta-física) conforme planilha em anexo a fim de garantir a perfeita conclusão da obra para que atenda à finalidade que se propõem. Perfazendo os acréscimos o valor de **RS 24.682,30** (Vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) perfazendo a um percentual de 12,77% do valor inicial do contrato. Conforme itens, quantidades e valores constantes na planilha em anexo ao presente aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **RS 24.682,30** (Vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). Passando o valor do contrato da obra de **RS 193.276,09** (cento e noventa e três mil, duzentos e setenta e seis reais e nove centavos), para **RS 217.958,39** (duzentos e dezessete mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta nove centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivos anteriores.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 26 de dezembro de 2018.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 28 de setembro de 2018.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**GUSTAVO FRANCESCHINI**  
Engenheiro Civil - CREA-PR 126178/D  
Fiscal do Contrato

  
**ALLAN FRANCO LOURENÇO**  
Allfa Sinalizações e Construções Ltda - ME

  
**VALDIR DE SÁ MARANHÃO**  
Secretária Municipal de Viação, Obras,  
Urbanismo e Transportes  
Gestor do Contrato



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2017

### ANEXO I

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE AUMENTO DE META-FÍSICA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT. ADITIV ADA	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
<b>2 AVENIDA NILO BAZO</b>							
<b>2.1 DRENAGEM</b>							
2.1.1	DER	810300	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	M	52,00	35,00	1.820,00
<b>2.2 REMENDO PROFUNDO</b>							
2.2.1	DER	512050	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE PAVIMENTO	M³	99,89	18,00	1.798,02
2.2.2	DER	531101	BRITA GRADUADA 100% PN	M³	93,91	105,00	9.860,55
2.2.3	DER	511100	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 100% PN	M²	199,79	2,50	499,48
2.2.4	DER	560400	IMPRIMAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO CM-30	M²	199,79	0,30	59,94
2.2.5	DER	589100	FORNECIMENTO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	t	0,20	4.453,40	890,68
<b>5 DRANAGEM – ADITIVO</b>							
5.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M LARGURA MENOR 0,80M	M³	79,20	11,81	935,35
5.2	DER	610400a	CORPO DE BSTC COM DIÂMETRO DE 40CM SEM BERÇO E SEM ARMAÇÃO – EXCLUSO MATERIAL	M	132,00	38,42	5.071,44
5.3	DER	BLSA120	BOCA DE LOBO SIMPLES H ATÉ 1,20M – EXCLUSO MATERIAL	Unid.	5,00	537,36	2.686,80
5.4	SINAPI	93374	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM LARGURA ATÉ 0,80M E PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	62,65	16,92	1.060,04
<b>TOTAL</b>							<b>24.682,30</b>

Céu Azul, 28 de setembro de 2018.

**GERMANO BONAMIGO**  
PREFEITO MUNICIPAL

**ALLAN FRANCO LOURENÇO**  
Allfa Sinalizações e Construções Ltda - ME

**GUSTAVO FRANCESCHINI**  
Engenheiro Civil - CREA-PR 126178/D  
Fiscal do Contrato

**VALDIR DE SÁ MARANHÃO**  
Secretária Municipal de Viação, Obras,  
Urbanismo e Transportes  
Gestor do Contrato