



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Caçador, na cidade de São Miguel do Iguçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.917.012/0001-88 neste ato representada pelo Senhor(a) **Luiz Carlos dos Santos**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguçu/PR, portador do CPF nº 724.194.319-87, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018**, entre eles celebrado em data de 20/03/2018, referente ao Concorrência: 1/2017 tendo como objeto **Execução de 21.622,79 m2 de pavimentação de vias urbanas – recape com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e revestimento com CBUQ, sinalização horizontal e vertical, placa de identificação da rua, ensaios e placa de obra, da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa: Considerando a constatação da necessidade da execução de serviços adicionais aos inicialmente previstos, conforme parecer técnico e parecer jurídico em anexo ao processo, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 14/2018, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aditivo físico-financeiro, decorrente da necessidade da execução de serviços adicionais, na importância de R\$ 5.115,97 (cinco mil, cento e quinze reais e noventa e sete centavos), perfazendo 0,9416% do valor contratual, conforme planilha em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 5.115,97** (cinco mil cento e quinze reais e noventa e sete centavos), passando o valor total do Contrato de R\$ 543.316,94 (quinhentos e quarenta e três, trezentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 548.432,91 (quinhentos e quarenta e oito reais, quatrocentos e trinta e dois centavos e noventa e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 31 de março de 2019.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 05 de dezembro de 2018.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro Civil - CREA-PR nº. 126178/D
Fiscal do Contrato


WILLIAN FELIPE DOS SANTOS
Allfa Sinalizações e Construções Ltda - ME


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Secretário Municipal de Viação, Obras,
Urbanismo e Transportes
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01


2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2018


ANEXO I


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
3			BASE E SUB-BASE				2.857,33
	DER	531000	BRITA GRADUADA	M³	12,50	136,69	1.708,63
	DER	532000	MACADAME HIDRÁULICO	M³	9,00	127,30	1.145,70
4			REVESTIMENTO				1.291,34
	DER	570000	CBUQ (Quantidade menor que 1000 toneladas)	ton	4,75	271,86	1.291,34
6			PAISAGISMO / URBANISMO				970,30
	DER	511100	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 100% PN	M²	310,00	3,13	970,30
TOTAL							5.115,97

Céu Azul, 05 de dezembro de 2018.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro Civil - CREA-PR nº. 126178/D
Fiscal do Contrato


WILLIAN FELIPE DOS SANTOS
Alfa Sinalizações e Construções Ltda - ME


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Secretário Municipal de Viação, Obras,
Urbanismo e Transportes
Gestor do Contrato