



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ALIANÇA S B ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na ROD BR 277 KM 693, na cidade de São Miguel do Iguauçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 07.318.697/0001-92 neste ato representada pelo Senhor(a) **SANDRO BORGES**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguauçu/PR, portador do CPF nº 804.002.729-20, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2019**, entre eles celebrado em data de 16/01/2019, referente ao Concorrência: 8/2018 tendo como objeto **Execução de Obra de construção de Parque Ecológico de Céu Azul, compreendendo, calçadas, lago ornamental do bosque, pavimentação e drenagem, alambrado e mureta de proteção, auditório ecológico, barragem do lago, monge e extravasor, pista de caminhada e iluminação, playground e academia, referente plano de aplicação do convênio 4500049083 – Itaipu, conforme projetos e demais condições do edital, da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa:

Considerando a necessidade de realizar serviços adicionais de pavimentação da Rua Bento Gonçalves e pátio da Secretaria do Meio Ambiente conforme planilha em anexo.

Considerando as manifestações através de parecer do Técnico de Engenharia e Parecer Jurídico, todos se manifestando de forma favorável;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 6/2019, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de metafísica da obra no valor de **RS 197.600,38 (cento e noventa e sete mil, seiscentos reais e trinta e oito centavos)**, conforme planilha anexa, equivalente a **8,45%** do valor inicial da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **RS 197.600,38** (cento e noventa e sete mil, seiscentos reais e trinta e oito centavos), passando o valor global do contrato de **RS 2.397.134,25** (Dois milhões trezentos e noventa e sete mil cento e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) para **RS 2.594.734,63** (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Promover a prorrogação da vigência do contrato até 16 de fevereiro de 2021, decorrente da necessidade de prazo maior para os tramites de recebimento final da obra, mantendo o inalterado o prazo de execução até 24 de outubro de 2020.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 16 de fevereiro de 2021.


CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 24 de abril de 2020.


GERMANO BONAMIGO
Prefeito Municipal


SANDRO BORGES
Aliança S-B Engenharia LTDA - EPP


João Yasuji Sakai
Engenheiro Fiscal


Luiz Alberto Colleoni
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019 PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR		TOTAL	BDI				
				ATUALIZADO SEM BDI	ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO		DESCONTO	DA CP 08/2018			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.7	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	128,07	R\$ 4,63	R\$ 5,05	R\$ 650,32	R\$ 30,00%	R\$ 79473,51	R\$ 16,16%	R\$ 92710,51	
2	MEIO FIO	M	309,04	R\$ 49,21	R\$ 47,10	R\$ 14.271,80					
2.1	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO COM EXTRUSORA) B=30CM, A=30CM, SARETA 15CM	M	309,04	R\$ 49,21	R\$ 47,10	R\$ 14.271,80					
3	CAÇADA EM PAVIMENTO E LAGO ORNAMENTAL DO BOSQUE										
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSESTAMENTO DE CALÇADOS/LUJOTAS/BLOCOS	M2	299,65	R\$ 1,19	R\$ 1,30	R\$ 30.720,49					
3.2	FINCADIENHA DE CONCRETO (9X19X9CM)	M	269,54	R\$ 14,71	R\$ 16,03	R\$ 388,55					
3.3	COLCHÃO DE AREIA PARA PARALELEPÍPEDO *PAVER E=8,00CM	M3	18,67	R\$ 61,89	R\$ 67,46	R\$ 4.321,46					
3.4	PAVER E=4,00CM SEM COLCHÃO	M2	215,38	R\$ 41,62	R\$ 45,36	R\$ 1.259,39					
3.5	PAVER TÁTIL DE ALBERTA DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,00CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	14,48	R\$ 195,00	R\$ 212,53	R\$ 9.770,17					
3.6	PAVER TÁTIL DIRECIONAL DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,00CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	51,79	R\$ 195,00	R\$ 212,53	R\$ 3.077,50					
3.9.7	PAVER E=6,00CM SEM COLCHÃO	M2	18,00	R\$ 45,68	R\$ 49,79	R\$ 11.007,16					
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM										
4.5	Boca de lobo e caixa em alvenaria de 100x100cm h=140cm e=10cm, com vista, revestimento interno, chapisco, emboço, piso em concreto e tampa em concreto.	UD	6,00	R\$ 755,71	R\$ 823,66	R\$ 896,18					
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLENTO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	943,45	R\$ 1,49	R\$ 1,62	R\$ 1.300,73					
4.9	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO (E=25CM)	M3	235,86	R\$ 94,23	R\$ 102,70	R\$ 4.941,98					
4.10	INFERIÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM 30	M2	943,45	R\$ 7,46	R\$ 8,13	R\$ 10.057,14					
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RI-1C	M2	943,45	R\$ 1,72	R\$ 1,87	R\$ 24.233,77					
4.12	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUNOSO USANDO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROJAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM INCLUSIVE TRANSPORTE. AP. 03/2017	M3	37,74	R\$ 969,98	R\$ 1.057,20	R\$ 7.671,01					
4.13	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BAUCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TxKM	9523,16	R\$ 1,15	R\$ 1,25	R\$ 1.758,65					
4.14	FANXA DE SINALEZA HORIZONTAL COM TINTA EM RESINA ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE	M2	42,84	R\$ 22,05	R\$ 24,04	R\$ 2.995,75					
4.15	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CAMPO ABERTO EM SOLO FÉCULO RÓCHIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	45,13	R\$ 7,37	R\$ 8,03	R\$ 1.010,03					
4.16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORMEAMENTO E ASSESTAMENTO. AF. 12/2015	M	27,40	R\$ 86,10	R\$ 96,02	R\$ 362,52					
4.17	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA EM LOCAIS DE BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	22,81	R\$ 18,54	R\$ 20,21	R\$ 2.611,00					
TOTAL							R\$ 460,72				

BDI	30,00%
DESCONTO	
DA CP 08/2018	16,16%




MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
4.18	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESURA COM INCL. MATERIAS E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME	M3	1,86	R\$ 1.462,42	R\$ 1.593,92	R\$ 2.964,69	R\$ 2.964,69	R\$ 1.593,92	R\$ 2.964,69	R\$ 1.593,92	R\$ 2.964,69
4.19	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN.	4,00	R\$ 100,14	R\$ 109,14	R\$ 436,58	R\$ 436,58	R\$ 109,14	R\$ 436,58	R\$ 109,14	R\$ 436,58
4.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHATA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	R\$ 345,10	R\$ 376,13	R\$ 112,84	R\$ 112,84	R\$ 376,13	R\$ 112,84	R\$ 376,13	R\$ 112,84
4.21	SUPORTE PARA PLACA METAL. GALV. FOGO D=2,50" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00 M	UN.	3,00	R\$ 194,53	R\$ 212,02	R\$ 636,07	R\$ 636,07	R\$ 212,02	R\$ 636,07	R\$ 212,02	R\$ 636,07
4	PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE					R\$ 51.225,27	R\$ 51.225,27				
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	428,80	R\$ 1,49	R\$ 1,62	R\$ 696,36	R\$ 696,36	R\$ 1,62	R\$ 696,36	R\$ 1,62	R\$ 696,36
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	64,32	R\$ 94,23	R\$ 102,70	R\$ 6.005,92	R\$ 6.005,92	R\$ 102,70	R\$ 6.005,92	R\$ 102,70	R\$ 6.005,92
4.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADE CM-30	M2	428,80	R\$ 7,46	R\$ 8,13	R\$ 3.486,49	R\$ 3.486,49	R\$ 8,13	R\$ 3.486,49	R\$ 8,13	R\$ 3.486,49
4.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	790,11	R\$ 1,72	R\$ 1,87	R\$ 1.481,19	R\$ 1.481,19	R\$ 1,87	R\$ 1.481,19	R\$ 1,87	R\$ 1.481,19
4.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (FBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	31,61	R\$ 969,98	R\$ 1.057,20	R\$ 33.418,11	R\$ 33.418,11	R\$ 1.057,20	R\$ 33.418,11	R\$ 1.057,20	R\$ 33.418,11
4.6	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	YKRM	3263,82	R\$ 1,15	R\$ 1,25	R\$ 4.090,90	R\$ 4.090,90	R\$ 1,25	R\$ 4.090,90	R\$ 1,25	R\$ 4.090,90
4.7	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO COM EXTRUSORA) B=30CM, A=30CM, SARETA 15CM	M	30,71	R\$ 43,21	R\$ 47,10	R\$ 1.446,30	R\$ 1.446,30	R\$ 47,10	R\$ 1.446,30	R\$ 47,10	R\$ 1.446,30
TOTAL GERAL											
R\$ 197.600,38											

Cêu Azul, 24 de abril de 2020.

GERMÃO BONAAMIGO
Prefeito Municipal


SANDRO BORGES
Aliança S B Engenharia LTDA - EPP

Luiz Alberto Colleoni
Gestor do Contrato