



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º. 14/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÊU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº. 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor: **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ARAPUAN DA SILVA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Comendador Xavier nº. 145, Centro, na cidade de Ramilândia, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº. 27.663.793/0001-85 neste ato representado pelo Senhor: **ARAPUAN DA SILVA**, residente e domiciliado na Rua Comendador Xavier nº. 145, Centro na cidade de Ramilândia-PR, portador do CPF nº. 040.977.869-97 e RG nº. 8.755.302-7, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 14/2019**, entre eles celebrado em data de 14/02/19, referente ao Tomada de Preços nº. 11/2018 – M.C.A., tendo como objeto **Contratação de empresa para reforma de escolas, compreendendo: Lote 02 – Reforma da Escola São Cristóvão**, da maneira a seguir convencionada.

**Justificativa:** Diante da necessidade da realização de ampliação físico financeiro com meta física, conforme Memorando nº. 061/2019-SP/DP/Convênios, considerando o posicionamento favorável do Departamento de Engenharia e Departamento Jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. 14/2019 – M.C.A., acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aditivo de serviços (meta-física) conforme planilha em anexo a fim de garantir a perfeita conclusão da obra para que atenda à finalidade que se propõem. Perfazendo o valor de R\$ 5.801,28 (cinco mil oitocentos e um reais e vinte e oito centavos), referente a um percentual de 8,75% do valor inicial do contrato.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 5.801,28** (cinco mil oitocentos e um reais e vinte e oito centavos). Passando o valor total do contrato de **R\$ 66.277,28** ( sessenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos) para **R\$ 72.078,56** (setenta e dois mil, setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até **10 de janeiro de 2020**.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

  
GERMANO BONAMIGO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
CLEONIDES WOLF DA SILVA  
Gestora do Contrato

Cêú Azul, 07 de agosto de 2019/

  
ARAPUAN DA SILVA  
ARAPUAN DA SILVA  
CONTRATADA

  
JOÃO YASUJI SAKAI  
Fiscal do Contrato CREA-PR nº 21735/D

**ARAPUAN DA SILVA - ME**  
CNPJ: 27.663.793/0001-85  
(45) 98847-5424 / 98817-0726  
Rua Comendador Xavier, 145  
85.888-000 - Ramilândia - PR



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 14/2019

### ANEXO I

MUNICÍPIO: CÉU AZUL  
 PROJETO E LOTE: SAM 53 LOTE 02  
 EMPRESA: ARAPIUAN DA SILVA - ME  
 CONTRATO DE EMPREITADA: 14/2019  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 24/06/2019  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12/10/2019

VALOR CONTRATO INICIAL	R\$66.277,28		
VALOR ADITIVO	R\$5.801,28	8,75%	% ADITIVO
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$72.078,56		
MEDICÃO ACUMULADA	R\$36.186,32	54,60%	% MEDIDO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO INICIAL	QUANTIDADE ADITIVO	VALOR ADITIVO	QUANTIDADE E FINAL	VALOR FINAL DO CONTRATO
<b>1 ADMINISTRAÇÃO E CAITEIRO DE OBRAS</b>								
				R\$ 2.960,00			R\$	2.960,00
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 2.960,00			8,00	R\$ 2.960,00
<b>3 MOVIMENTO DE TERRA</b>								
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	25,28	R\$ 2.107,95	12,64	R\$ 1.054,81	37,90	R\$ 3.162,76
<b>6 FORMAS</b>								
5070	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	37,69	R\$ 2.733,39			37,69	R\$ 2.733,39
<b>7 ARMADURAS</b>								
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	90,06	R\$ 1.241,93			90,06	R\$ 1.241,93
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	214,19	R\$ 2.480,32			214,19	R\$ 2.480,32
<b>8 CONCRETOS E GRAUTES</b>								
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1 2 7 3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	4,36	R\$ 1.743,25			4,36	R\$ 1.743,25
<b>12 ALVENARIA</b>								
73999/2	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X20CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_09/2014	M3	1,00	R\$ 118,54		R\$ 81,30	1,00	R\$ 118,54
97480		M2	42,77	R\$ 2.483,65	1,40	R\$ 81,30	44,17	R\$ 2.564,95
<b>15 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>								
				R\$ 34.182,04			R\$	34.182,04
75933/4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	28,50	R\$ 11.400,00			28,50	R\$ 11.400,00
84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	66,72	R\$ 14.344,80			66,72	R\$ 14.344,80
74072/3	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	O	85,07	R\$ 8.437,24			85,07	R\$ 8.437,24
<b>24 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>								
83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	O	8,00	R\$ 1.569,92			8,00	R\$ 1.569,92
73775/2	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	O	2,00	R\$ 349,38			2,00	R\$ 349,38
cotação1	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA INSTALADA INCLUSIVE COM PONTO ELÉTRICO	UN	15,00	R\$ 1.500,00			15,00	R\$ 1.500,00
cotação2	PLACA DE ENTRADA IDENTIFICAÇÃO DE PREVENÇÃO 35X50	UN	1,00	R\$ 260,39			1,00	R\$ 260,39
cotação3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LIMITE DE PESSOAS 78x45	UN	1,00	R\$ 260,97			1,00	R\$ 260,97
cotação4	CENTRAL DE GIP 1,50X0,75 H 2,90, CONSTRUÍDO, COM TUBULAÇÃO E CONEXÕES	UN	1,00	R\$ 2.800,00			1,00	R\$ 2.800,00
cotação5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S1	UN	6,00	R\$ 200,82			6,00	R\$ 200,82
cotação6	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S2	UN	5,00	R\$ 167,35			5,00	R\$ 167,35
cotação7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - RETANGULA L=126MM E H=252MM - S12	UN	5,00	R\$ 167,35			5,00	R\$ 167,35
cotação8	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO LUMINESCENTES - QUADRADA L=134MM - E5	UN	10,00	R\$ 334,80			10,00	R\$ 334,80
<b>30 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E T</b>								
				R\$ 1.985,07			R\$	1.985,07
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	M2	79,81	R\$ 557,87			79,81	R\$ 557,87
87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	M2	35,68	R\$ 1.427,20			35,68	R\$ 1.427,20
<b>31 REVESTIMENTO DE PISOS</b>								
87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M2	71,35	R\$ 2.854,00			71,35	R\$ 2.854,00
73974/1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	71,35	R\$ 2.854,00			71,35	R\$ 2.854,00
30 13b 000066 SI	PISO PDDOTÁTI, DE ALERTA EM BLOCO DE CONCRETO QUADRADO 20X20 CM, #6CM	M2	2,72	R\$ 497,76			2,72	R\$ 497,76
<b>32 PINTURAS</b>								
95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOIS AF_11/2016	M2	27,31	R\$ 424,40			27,31	R\$ 424,40

**Edson Ribeiro**  
 CAU/BR A.20999-6  
 Arquiteto Urbanista  
 CPF 966.268.928-53



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	QUANTIDADE CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO INICIAL R\$	QUANTIDADE ADITIVO	VALOR ADITIVO R\$	QUANTIDAD E FINAL	VALOR FINAL DO CONTRATO R\$
<b>0 READEQUAÇÃO DE PLANILHA - ADITIVO</b>								
74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			1,00	159,25	1,00	159,25
74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E 2,0CM, COM TAMPA PRE MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN			1,00	160,75	1,00	160,75
85375	REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2			42,00	630,18	42,00	630,18
94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2			42,58	1.657,10	42,58	1.657,10
87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	M2			33,32	1.047,06	33,32	1.047,06
83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2			42,00	726,37	42,00	726,37
85172	ALAMBRAO EM MOURÕES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIG 14 RW/E	M			2,80	284,46	2,80	284,46
34357	MALHA QUADRADA 5X5CM	KG			14,00	46,94	14,00	46,94
9836	REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO	M						
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 100MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR5688)	M						
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 66.277,28</b>		<b>R\$ 5.801,28</b>	<b>R\$ 72.078,56</b>	

Arq. e Urb. Edson Ribeiro CAU PR-20 999-6  
ARAPUAN DA SILVA - ME

Eng. João Yasuji Sakai CREA PR-21 735/D  
Fiscal do Município

Germano Bonamigo  
Prefeito Municipal

**Edson Ribeiro**  
CAU/BR A.20999-6  
Arquiteto Urbanista  
CPF 986.268.928-53

Céu Azul, 07 de agosto de 2019.

**ARAPUAN DA SILVA - ME**  
CNPJ: 27.663.793/0001-85  
(45) 99947-5424 / 98817-0726

Rua Comendador Xavier, 145  
85.888-000 - Ramilândia - PR

**GERMANO BONAMIGO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

**ARAPUAN DA SILVA - ME**  
ARAPUAN DA SILVA  
CONTRATADA

**CLEONIDES WOLF DA SILVA**  
Gestora do Contrato

**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Fiscal do Contrato CREA-PR nº. 21735/D