PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NO LAGO MUNICIPAL.
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR DANIEL MURARO, PARTE DA QUADRA 128-A e 128-B.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	MURO DE ARRIMO DE CONTENÇÃO E GUARDA CORPO	60.216,94	23.450,00	18.383,47	18.383,47	-	-	-
2	DRENAGEM E CALÇADA	7.391,69		3.695,84	3.695,85	-	-	-
					-	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	67.608,63	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		23.450,00	22.079,31	22.079,32	-	-	-
	Desembolso acumulado		23.450,00	45.529,31	67.608,63	-	-	
	Percentual		34,68	32,66	32,66	-	-	-
	Percentual acumulado		34,68	67,34	100,00	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOAO YASUJI SAKAI:55728502920

Assinado de forma digital por JOAO YASUJI SAKAI:55728502920
Dados: 2021.09.10 14:35:24 -03'00'

JOÃO YASUJI SAKAI

ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR

Diretor de Planejamento