CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Municipio : Céu Azul

Elaborado em : 21/02/2022

Trecho : ESTRADA RURAL LINHA BOCA DA PICADA II. (ver desenho e mapa)

CRONOGRAMA FÍSICO (%)													
GRUPO DE SERVIÇO							A REALIZAR						
		mês 01	Mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12
Pavimentação	Parcial	25,00	25,00	25,00	25,00								
	Acumulado	25,00	50,00	75,00	100,00								

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)													
PARTICIPAÇÃO							A REALIZAR						
		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
ITAIPU BINACIONAL E MUNICÍPIO (financeiro)	Parcial	55.767,97	55.767,97	55.767,97	55.767,98								
	Acumulado	55.767,97	111.535,94	167.303,91	223.071,89								
Total	Parcial	55.767,97	55.767,97	55.767,97	55.767,98								
	Acumulado	55.767,97	111.535,94	167.303,91	223.071,89								

João Yasuji Sakai
Engº Civil CREA 21 735-D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

Rui Carlos Maccari
Prefeito em Exercício