2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 3/2016

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JAIME LUIS BASSO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF: 277.730.000-34 RG: 9.461.695-6 SSP-PR, e de outro lado a empresa **V. ROMANI & ROMANI LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Santos Dumont, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.965.644/0001-75 neste ato representado pelo Senhor: **VALDECIR MARCO ROMANI**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul - PR, portador do CPF nº. 408.783.339-91 e RG nº. 1.651.945-SSP-PR, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 3/2016 - M.C.A.**, entre eles celebrado em data de 29/01/2016, referente ao Pregão nº. 01/2016, tendo como objeto a **contratação de serviços de transporte escolar para atendimento a alunos residentes no município e matriculados em escolas da rede pública no município de Céu Azul,** da maneira a seguir convencionada.

Considerando a necessidade de aumento do percurso a fim de atender aos alunos usuários do transporte escolar as partes passam a promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **3/2016**, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover aditivo de quilometragem em decorrência das obras de infraestrutura com a execução de calçamento nas linhas da localidade de Nova União, em razão dos desvios efetuados no trecho da linha de transporte escolar e da greve das escolas Estaduais do Município ocorridas no ano de 2015 e com dias letivos compensados no ano de 2016, compreendendo o período dos dias 01, 02, 03 e 10 de fevereiro de 2016, no seguinte: Lote 01- Linha 01 - Linha 02 e Linha 03 e Lote 02 - Linha 01 - Linha 02, da seguinte forma:

a) Lote 1:
Linha 1: - 4 dias letivos x 100Km/dia = 400 Km x R$ 3,799 =R$ 1.519,60
Linha 2: - 4 dias letivos x 90Km/dia = 360 Km x R$ 3,799 =R$ 1.367,64
Linha 3: - 4 dias letivos x 100km/dia = 400 Km x R$ 3,799 =R$ 1.519,60

b) Lote 2:
Linha 1: - 4 dias letivos x 155Km/dia = 620 Km x R$ 2,9733 =R$ 1.843,45
Linha 2: - 4 dias letivos x 173Km/dia = 692 Km x R$ 2,9733 =R$ 2.057,52
Linha 2: - 3 dias letivos x 72Km/dia= 216 Km x R$ 2.9733 =R$ 642,23.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R$ 8.950,04 (oito mil novecentos e cinqüenta reais e quatro centavos**), conforme constante no anexo I do presente aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 1 de julho de 2016.

JAIME LUIS BASSO	**VALDECIR MARCO ROMANI**
PREFEITO MUNICIPAL	V. ROMANI & ROMANI LTDA-ME
CONTRATANTE	CONTRATADA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 3/2016

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE E LINHAS:
Lote nº. 1

LINHA	LINHA/PERCURSO	Nº ALUNOS	DIAS LETIVOS Ano 2016	KM/DIA Ano 2016 Aditivado	TOTAL KM ANO 2016 Aditivado	Valor Máximo por KM	Valor Total Aditivado na Linha
1 ONIBUS Estrada Rural	**Percurso:** Céu Azul, Rio Treze, São Francisco, Capela São Paulo, Linha Tomazini, Sitio Mario Mauri, Boa Vista, Céu Azul **Escolas:** Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Leôncio Correia, São Francisco de Assis. **Alunos:** 41 alunos **Turno:** Tarde	41 alunos	4	100 Km/dia	400	3,799	1.519,60
2 ONIBUS Estrada Rural	**Percurso:** Céu Azul, Rio Das Pedras, Santa Luzia, Dois Irmãos, Substação, Céu Azul **Escolas:** São Cristóvão, Monteiro Lobato, Leôncio Correia, São Francisco de Assis. **Alunos:** 41 alunos **Turno:** Tarde	41 alunos	4	90 Km/dia	360	3,799	1.367,64
3 ONIBUS Estrada Rural	**Percurso:** Céu Azul, Santa Luzia, Rio Xaxim, Fazenda Mariano, Linha Catafesta, BR 277, Céu Azul **Escolas:** Escola Oficina, Tancredo Neves, São Cristóvão, Monteiro Lobato, Leôncio Correia, São Francisco de Assis. **Alunos:** 41 alunos **Turno:** Tarde	41 alunos	4	100 Km/dia	400	3,799	1.519,60
						Valor total do Lote nº. 1	**4.406,84**

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE E LINHAS:

Lote nº. 2

LINHA	LINHA/PERCURSO	Nº ALUNOS	DIAS LETIVOS Ano 2016	KM/DIA Ano 2016 Aditivado	TOTAL KM ANO 2016 Aditivado	Valor Máximo por KM	Valor Total Aditivado na Linha R$
1 ONIBUS Estrada Rural	**Percurso:** Escola Nova União/José Bonifácio, Fazenda Sbaraini, Cantinho do Céu, Linha Baggio, Marca Eva, Escola de Nova União/José Bonifácio **Escolas:** Nova União e José Bonifácio **Alunos:** 43 alunos **Turnos:** Manhã, Tarde e Noite	43 alunos	4	155 Km/dia	620	2,9733	1.843,45
2 ONIBUS Estrada Rural	**Percurso:** Escola Nova União/José Bonifácio, Fazenda Iguaçu, Fazenda Gilberto Braga, Fazenda Orlando Favarão Junior, Fazenda Núncio, Salvan, Tatu Jupy, Escola Nova União/José Bonifácio **Escolas:** Nova União e José Bonifácio, **Alunos:** 48 alunos **Turnos:** Manhã, Tarde e Noite	48 alunos	4 3	173 Km/dia 72 Km/dia	692 216	2,9733 2,9733	2.057,52 642,23
					Valor total do Lote nº. 2		**4.543,20**

Céu Azul, 1 de julho de 2016.

JAIME LUIS BASSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VALDECIR MARCO ROMANI
V. ROMANI & ROMANI LTDA-ME
CONTRATADA