PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BASE DA ARENA DE FUTEBOL SINTÉTICO
LOCAL: AV. NILO UMBERTO DEITOS ESQ. COM RUA DUQUE DE CAXIAS LOTE 6 e 7 DA QUADRA 103.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	PISO EM CONCRETO ARMADO	33.567,00	33.567,00	-	-	-	-	-
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE PROTEÇÃO	9.011,65	9.011,65	-	-	-	-	-
3	MURO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO	11.691,38	-	11.691,38	-	-	-	-
4	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS (banheiro)	8.577,71	-	8.577,71	-	-	-	-
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.402,25		8.402,25	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**71.250,00**	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		42.578,65	28.671,34	-	-	-	-
	Desembolso acumulado		42.578,65	71.250,00	-	-	-	
	Percentual		59,76	40,24	-	-	-	-
	Percentual acumulado		59,76	100,00	-	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017

Geniano Bonamigo
PREFEITO MUNICIPAL
Gestão 2017 - 2020