CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

LOCAL: RUA NITEROI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR

OBRA: CONSTRUCAO DA CISTERNA NO PATIO DE MAQUINAS

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

carimbo da Proponente e assinatura do responsével legal

més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6
1 |SERVICOS INICIAIS 936,00 936,00 - -
2 |PISO DE CONCRETO ARMADO E MURETA EM ALVENARIA 5.186,23 5.186,23 -
RESERVATORIO E CAPTACAO DE AGUA 42.874,92 - 42.874,92 - -
TOTAL GERAL 48.997,14
Desembolso mansal 6.122,23 42.874,92 - :
Desembolso acumulado 6.122,23 48.997,14
Percentual 12,50 87,50
Percentual acumulado 12,50 100,00
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