
030/2022 MEDIÇÃO

20.946,39

120 dias

28/04/2023 à 15/05/2023

UNIDADE QUANT. VALOR ATUAL (m2) ATUAL (R$) (%) REPASSE IB * CP MCA
ACUMULADO 

IB

ACUMULADO 

PM CA

1 CALÇAMENTO POLIÉDRICO M2 390,00       53,71         20.946,39         390,00          20.946,39     100,00   8.190,00       12.756,39 8.190,00 12.756,39

-                

-                

-                

-                

-                

Gian Carlos Bortolini Valli -                

Engº Fiscal da Obra -                -                

CREA 163755/D/PR -                -                

-                   -                -                

-                   -                -                

IB* = área executada m2 x 21,00R$/m2 -                   -                -                

-                   -                -                

-                   -                -                

20.946,39         390,00          20.946,39     100,00   8.190,00       12.756,39     8.190,00       12.756,39      

 MEDIÇÃO

TOTAL GERAL:

ITEM DESCRIÇÃO
VALOR TOTAL 

CONTRATADO

DATA CONCLUSÃO:

LOCAL :   Estrada Rural da Comunidade da Lagoa Azul PRAZO DE EXECUÇÃO:

EMPRESA CONTRATADA :   k Empreendimentos e Obras Ltda - ME     CNPJ: 05.676.777/0001-94 PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:

PLANILHA DE MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO . Nº 02/2022                       Lote 1               Nº CONTRATO:    

MUNICÍPIO :  CÉU AZUL VALOR R$:

ÚNICA
OBRA : Execução de Pavimentação Poliédrica da Estrada Rural da Linha Lagoa Azul
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8394-94B5-7A28-092C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 16/05/2023 10:52:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI (CPF 075.XXX.XXX-56) em 16/05/2023 11:52:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8394-94B5-7A28-092C

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/8394-94B5-7A28-092C


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA 
Obra de pavimentação poliédrica de 5.940,00 m² na estrada rural da 

Linha Lagoa Azul referente ao plano de aplicação da ação 5032 do 
Convênio 4500062529/Itaipu 

BM Único 2º Termo Aditivo – 15/05/2023 
Contrato nº 30/2022 – TP 02/2022 

Fiscal da Obra: Engenheiro Gian Carlos Bortolini Valli – CREA/PR 163755/D 
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