
034/2022 MEDIÇÃO

339.567,45

180 dias

10/01/2023 à 28/02/2023

ATUAL (R$) ACUMULADA (R$) GLOSA R$ ACUMULADA (%)

1 IMPLANTAÇÃO DO TRANSBORDO RSD E CERCA

1.1 SERVIÇOS INICIAIS 2.813,89           -                        2.813,89                       100,00

2 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO TERRENO 3.776,87           -                        3.776,87                       100,00

3 GALPÃO METÁLICO -                        -                                

3.1 FUNDAÇÃO 18.534,19         18.534,19                     100,00

3.2 ESTRUTURA METÁLICA 43.049,21         43.049,21                     100,00

3.3 COBERTURA 31.160,55         31.160,55                     100,00

3.4 PAINEL METÁLICO 42.281,68         -                        42.281,68                     100,00

3.5 PAREDES E ALVENARIA 10.424,07         -                        10.424,07                     100,00

3.6 ESQUADRIAS METÁLICAS 40.752,00         19.114,89             40.752,00                     100,00

3.7 PAVIMENTAÇÃO 41.189,18         41.189,18             41.189,18                     100,00

3.8 ENTORNO CERCA 38.047,11         -                        36.497,07                     1.550,04                       95,93

4 MURO DE ARRIMO -                        -                                

4.1 TERRAPLANAGEM 1.531,50           -                        1.531,50                       100,00

4.2 FUNDAÇÃO 20.058,05         -                        20.058,05                     100,00

4.3 PILARES 18.206,85         -                        18.206,85                     100,00

4.4 PAREDE DE CONCRETO ARMADO 19.995,12         -                        19.995,12                     100,00

4.5 DRENO CHORUME 7.747,18           -                        7.747,18                       100,00

-                    -                        -                                

-                    -                        -                                

-                    -                        -                                

-                    -                        -                                

339.567,45       60.304,07             338.017,41                   1.550,04                       99,54

DESCRIÇÃO
V

A

L

PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:EMPRESA CONSTRUTORA :  N C schwan Muller Construtruções - ME        CNPJ: 36.734.355/0001-51

ITEM

PLANILHA DE MEDIÇÃO 

6
PRAZO DE EXECUÇÃO:

TOTAL GERAL:

MUNICÍPIO :  CÉU AZUL

OBRA : Construção da estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos.

LOCAL : Lote 269-R

 MEDIÇÃO

LICITAÇÃO T.P. Nº 03/2022                      

VALOR TOTAL

Nº CONTRATO:    

VALOR R$:

DATA CONCLUSÃO:
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA 
Obra de construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos 

Urbanos com 225 m², cerca/portão - Convenio nº 4500062529/Itaipu 
BM 06 – 28/02/2023 

Contrato nº 34/2022 – TP 03/2022 
Fiscal da Obra: Engenheiro Gian Carlos Bortolini Valli – CREA/PR 163755/D 
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