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Aditivo nº 1 ao Contrato nº 11/2.023                                                                          Página 1 de 1. 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 - M.C.A. 
 

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, pessoa jurídica de direito público 
interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Senhor LAURINDO 
SPEROTTO, residente e domiciliado na Rua Curitiba, Cento, Céu Azul - PR, portador da Cédula de 
Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa 
ARCIMOL- PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, situada na  BR 277 
- KM 635, S/N, na cidade de Céu Azul – PR,  inscrito no CNPJ sob o nº 76.443.340/0001-59, 
neste ato devidamente representada pelo Sr. JOÃO CANFRIDES BETTO, inscrito no CPF sob 
o nº 118.148.029-91, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul–PR, que na melhor forma de 
direito, decidem modificar o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2023, entre eles celebrado em 
data de 26/04/2023, referente ao Tomada de Preços: 1/2023 tendo como objeto Construção de 
FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES contendo: Quadra de esportes. Construção 
de FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES com a execução dos serviços de: 
serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas 
pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; esquadrias, acessórios, 
vidros e espelhos; instalações elétricas, telefonia, sistemas de proteção e ventilação; 
instalações hidrossanitárias, gás-glp, incêndios e aparelhos; revestimentos, 
impermeabilizações, pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagismo e 
equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificações constantes em projeto. 
Área Construída: 1188,00 m². 
 
Justificativa: Considerando a solicitação da Secretaria de Planejamento, através do Memorando nº 
3.140/2023-1Doc, que necessita de maior prazo de execução para os tramites de conclusão da obra. As 
partes resolvem promover o seguinte aditivo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 11/2023, acrescentando o seguinte 
dispositivo: promover a prorrogação do prazo de execução, por mais 60 (sessenta) dias, com vigência 
até 16 de outubro de 2023. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 21 de janeiro de 2024. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, 
fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais. 

      Céu Azul, 31 de agosto de 2023. 

 

 

 

LAURINDO SPEROTTO    JOÃO CANFRIDES BETTO 
PREFEITO MUNICIPAL  ARCIMOL- PRÉ MOLDADOS E                    
                                                                                  CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
 
Gian Carlos Bortolini Valli     Moisés Soares Coelho 
Engenheiro Fiscal – CREA-163.755-D/PR   Gestor do Contrato 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 51F6-A69D-E732-6F89

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ARCIMOL - PRE MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTD (CNPJ 76.443.340/0001-59)  VIA

PORTADOR JOAO CANFRIDES BETTO (CPF 118.XXX.XXX-91) em 01/09/2023 09:59:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI (CPF 075.XXX.XXX-56) em 01/09/2023 16:28:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 01/09/2023 17:04:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 04/09/2023 10:59:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/51F6-A69D-E732-6F89


