



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado na Rua Curitiba, Cento, Céu Azul - PR, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA CAVABACK LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Curitiba, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.199.968/0001-91 neste ato representada pelo Senhor **OSCAR BACKES**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 523.889.809-68, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019**, entre eles celebrado em data de 19 de junho de 2019, referente a Concorrência: 1/2019 tendo como objeto a **Execução de Obra de construção de Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista, compreendendo: campo de futebol sete, alambrado, vestiário, academia, sala de ginástica e multiuso, quiosque e pista de caminhada, referente plano de aplicação do convênio 4500048918 – Itaipu**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando o parecer técnico e parecer jurídico encaminhados em anexo ao processo. Procedese a seguinte alteração ao contrato.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 34/2019, acrescentando o seguinte dispositivo:

- a) Promover a glosa de itens de serviços na importância de 14,25% (quatorze vírgula vinte e cinco por cento) no valor de R\$ 292.803,78 (duzentos e noventa dois mil, oitocentos e três reais e setenta e oito centavos), conforme planilha com itens de glosa constante no Anexo I deste Aditivo;
- b) Promover o cancelamento do valor de R\$ 12.407,36 (doze mil, quatrocentos e sete reais e trinta e seis centavos) referente o valor de reajuste promovido no quarto aditivo ao contato, o cancelamento é promovido na mesma proporção do valor glosado ao contrato;
- c) Promover a prorrogação da vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, findando a vigência em 18 de outubro de 2021, considerando o prazo necessário para os tramites de recebimento provisório e definitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve uma redução no valor contratual na importância de **R\$ 305.211,14** (trezentos e cinco mil, duzentos e onze reais e quatorze centavos), conforme linhas “a” e “b” da cláusula primeira deste aditivo;

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivos anteriores;


CLÁUSULA QUARTA: Fica inalterada a vigência do contrato, com vigência até 18 de outubro de 2021.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 31 de maio de 2021.


LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal
Contratante


OSCAR BACKES
Construtora Cavaback Ltda - ME
Contratado


JOÃO YASUJI SAKAI
Fiscal do Contrato
Crea 21735/D-PR



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2019

Anexo I – Planilha de Glosas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

PLANILHA DE GLOSA

OBRA: CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA DO BAIRRO BOA VISTA - CONVENIO 4500048918/ITAIPU
ENDEREÇO: RUA DAS PEROBAS, QUADRA 09, LOTES 01 AO 16

REFERENCIA	Nº	ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. c/ BDI 30%	VALOR TOTAL COM BDI 30%	Glosas
		1	ALAMBRADO DE PROTEÇÃO			207.328,94		
sinapi	74156/2	1.1.7	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM ARMACÃO.	M	365,00	65,00	23.725,00	6.760,00
		3	VESTIÁRIO			204.192,41		6.760,00
sinapi	39484 (x2)	3.5.6	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE DUAS FOLHAS DE 75 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	M2	1,00	730,00	730,00	730,00
		4	ACADEMIA, SALA DE GINÁSTICA E MULTIUSO			657.449,41		
sinapi	74074/4	4.2.2	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	158,16	45,00	7.117,20	77.869,36
sinapi	74138/1	4.2.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	18,52	340,00	6.296,80	1.933,20
sinapi	74254/2	4.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	910,20	8,20	7.463,64	2.842,40
sinapi	73942/2	4.2.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	239,85	8,20	1.966,77	3.193,82
sinapi	87473	4.4.1	ALVENARIA SIMPLES DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 14 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	398,51	62,00	24.707,62	129,72
sinapi	73928/2	4.6.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	797,02	2,00	1.594,04	8.536,78
sinapi	5978	4.6.2	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	797,02	22,00	17.534,44	550,76
sinapi	75481	4.6.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	718,72	7,50	5.390,40	6.058,36
SINAPI-I	7355	4.6.5	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	259,00	18,00	4.662,00	2.065,35
sinapi	88489	4.6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	718,72	7,80	5.606,02	1.242,00
SINAPI	79497/1	4.6.7	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2	56,80	20,00	1.136,00	2.525,02
sinapi	31/0720	4.7.2	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	119,45	12,00	1.433,40	1.136,00
sinapi	31/0721	4.7.3	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	119,45	19,00	2.269,55	1.433,40
sinapi	31/0726	4.9.7	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA	M2	187,20	135,00	25.272,00	2.269,55
SINAPI-I	10891	4.10.9	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UD	6,00	123,00	738,00	2.565,00
Local		4.10.10	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR	UD	6,00	50,00	300,00	738,00
Local		4.12.1	SIMULADOR DE PERCURSO INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	1100,00	3.300,00	300,00
Local		4.12.2	BICICLETA SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	850,00	2.550,00	3.300,00
Local		4.12.3	ABDOMINAL SIMPLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	1050,00	3.150,00	2.550,00
Local		4.12.4	BARRA ALTA GIRATORIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	1000,00	3.000,00	3.150,00
Local		4.12.5	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	1400,00	4.200,00	3.000,00
Local		4.12.6	ESPALDAR SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	3,00	1050,00	3.150,00	4.200,00
Local		4.12.7	REMADA SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	1300,00	2.600,00	3.150,00
Local		4.12.8	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA	UD	2,00	2400,00	4.800,00	2.600,00
Local		4.12.9	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO MULTI EXERCÍCIO DE DUAS TORRES, INSTALADO	UD	2,00	6800,00	13.600,00	4.800,00
		5	QUIOSQUE E PISTA DE CAMINHADA			599.082,54		13.600,00
SINAPI	79497/1	5.5.7	PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS	M2	7,56	22,00	166,32	136.680,17
Local		5.7.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COM ACABAMENTO INOX, DE CORRER, COM FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	75,60	600,00	45.360,00	166,32
SINAPI-I	12774	5.9.1	HIDROMETRO UNIATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UD	1,00	117,78	117,78	696,00
SINAPI-I	10891	5.9.9	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UD	1,00	144,92	144,92	117,78
Local		5.9.10	PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO E PAREDE PARA EXTINTOR	UD	1,00	58,00	58,00	144,92
DER/Pr	511100	5.12.1	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO (calçada)	M2	1133,04	2,00	2.266,08	58,00
Local		5.12.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	1619,44	1,00	1.619,44	74,08
DER/Pr	603900	5.12.3	LASTRO DE BRITA GRADUADA e=3,00CM	M3	44,63	75,00	3.347,25	1.619,44
sinapi	31/07/17	5.12.4	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO e=7,00CM (alisado manualmente)	M3	113,37	500,00	56.685,00	3.347,25
Local		5.12.5	PISO EM TIJOLO MACIÇO DE 1ª, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	213,34	100,00	21.334,00	56.685,00
Local		5.13.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	USD	1,00	8000,00	8.000,00	21.334,00
Local		5.13.2	PROJETO DE ENGENHARIA FOTOVOLTAICO (vestiário)	UD	1,00	2000,00	2.000,00	8.000,00
Local		5.13.3	PROJETO DE ENGENHARIA FOTOVOLTAICO (academia)	UD	1,00	5000,00	5.000,00	2.000,00
Local		5.13.4	GERADOR FOTOVOLTAICO (vestiário) - 13,8 kWp	UD	1,00	51000,00	51.000,00	5.000,00
Local		5.13.5	GERADOR FOTOVOLTAICO (academia) - 44,8 kWp	UD	1,00	108240,64	108.240,64	51.000,00
		6	OUTROS SERVIÇOS GLOSADOS					108.240,64
TOTAL								20.764,25
							R\$	292.803,78

TOTAL CONTRATO	2.054.497,35	100,00%
TOTAL EXECUTADO	1.761.693,57	85,75%
TOTAL GLOSADO	292.803,78	14,25%



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01


LAURINDO SPEROTTO

Prefeito Municipal
Contratante


JOÃO YASUJI SAKAI

Fiscal do Contrato
Crea 21735/D-PR

Céu Azul, 31 de maio de 2021.


OSCAR BACKES

Construtora Cavaback Ltda - ME
Contratado