



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **TERRAPLENAGEM ALIANÇA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na ROD BR 277 KM 694, na cidade de São Miguel do Iguaçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.084.225/0001-24 neste ato representada pelo Senhor **VALCIR SPERFELD**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, portador do CPF nº 334.445.609-15, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020**, entre eles celebrado em data de 23/06/2020, referente ao Tomada de Preços: 6/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de 13.523,14m<sup>2</sup> de recapeamento asfáltico sobre pavimentação de pedra irregular de vias urbanas, compreendendo na Rua Luiz Mazieiro, Rua do Agricultor, Rua Santos Dumont, Rua São Salvador, Rua Belo Horizonte e Rua Niterói, conforme projetos e plano de aplicação do Contrato de Repasse 897078/209/MDR/Caixa**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade de serviços de drenagem nas ruas Santos Dumont e rua Niterói, conforme parecer técnico; Considerando a necessidade de aumento de metafísica de melhoria na malha viária das ruas Santos Dumont (entre a Av. Nilo Umberto Deitos e rua Prof. Daniel Muraro), Rua Duque de Caxias e Rua Bento Gonçalves (entre Av. Nilo Umb. Deitos e Rua Arnaldo Busato), conforme parecer técnico; Considerando a manifestação favorável do Departamento Jurídico; As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 24/2020, acrescentando o seguinte dispositivo:

a) promover o acréscimo de serviços em 23,165% perfazendo a importância de R\$ 194.916,88 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), conforme planilha em anexo deste aditivo;

b) decorrente do acréscimo de serviços fica prorrogado o prazo de execução até 24 de janeiro de 2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 194.916,88** (cento e noventa e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos). Passando o valor total do Contrato de **R\$ 841.427,36** (oitocentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos) para **R\$ 1.036.344,24** (um milhão, trinta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos);


**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 22 de junho de 2021.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 04 de dezembro de 2020.

  
GERMANO BONAMIGO  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

GUSTAVO FRANCESCHINI  
Engenheiro Fiscal do Contrato - CREA-PR 126178/D

  
VALCIR SPERFELD  
TERRAPLENAGEM ALIANÇA LTDA  
CONTRATADA

MOISÉS SOARES COELHO  
Gestor do Contrato



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 - Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 - e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2020 - M.C.A. PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADITIVO 01 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS</b>							
<b>1. ADITIVO 01 - RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO</b>							
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				194.916,88
1.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF- 04/2019	M2	5.473,76	1,53	8.374,85
1.2.			REFORÇO DA BASE				8.374,85
1.3.			DRENAGEM				4.629,77
1.3.1	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,25 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF- 01/2015	M3	9,60	9,99	95,90
1.3.2	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF- 12/2015	M	8,00	79,95	639,60
1.3.3	SINAPI	83689	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	755,24	3.020,96
1.3.4	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA ((CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF- 04/2016	M3	8,50	17,50	148,75
1.3.5	DER	600310	LIMPEZA DE BUEIRO	UN	8,00	90,57	724,56
1.4.			REPERFILAMENTO				724,56
1.5.			RECAPEAMENTO				169.678,66
1.5.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	5.473,76	1,72	9.414,87
1.5.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF- 11/2019	M3	164,22	954,41	156.733,21
1.5.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.105,32	0,86	3.530,58
1.6.			ENSAIOS TECNOLÓGICOS				1.978,83
1.6.1.	PMCA	1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME -MISTURAS BETUMINOSAS	UN	9,00	89,94	809,46
1.6.2.	PMCA	2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA	UN	9,00	49,97	449,73
1.6.3.	PMCA	3	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	9,00	39,98	359,82
1.6.4.	PMCA	4	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALTICO EM SONDA ROTATIVA	UN	9,00	39,98	359,82
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				10.254,77
1.7.1.	DER	822000-A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE COR AMARELA	M2	19,50	20,99	409,31



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADITIVO 01 - RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS</b>							
1.7.2	DER	822000-B	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE COR BRANCA	M2	282,60	20,99	5.931,77
1.7.3	SINAPI	13921	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UN	22,00	87,95	1.934,90
1.7.4	DER	821300	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO FOGO d=2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO. h=3,00M	UN	11,00	179,89	1.978,79
							<b>194.916,88</b>

Cêu Azul, 04 de dezembro de 2020.

  
**GERMANO BONAMICO**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
**GUSTAVO FRANCESCINI**  
Engenheiro Fiscal do Contrato - CREA-PR 126178/D

  
**VALCIR SPERFELD**  
TERRAPLENAGEM ALIANÇA LTDA  
CONTRATADA

  
**MOISÉS SOARES COELHO**  
Gestor do Contrato

**LANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOSAL**

**TERRAPLENAGEM ALIANÇA LTDA**