



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	REPARAÇÃO DE PISO E JANELAS AUDITÓRIO IVAR RANZI	REPARAÇÃO DE PISO E JANELAS AUDITÓRIO IVAR RANZI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REPARAÇÃO	14.056,33	% Período:	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
				100,00%											
1.1.	ESQUADRIAS	11.884,83	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	CONCERTO DE PISO PARQUET	2.171,50	% Período:	100,00%											
				100,00%											
Total: R\$ 14.056,33				%:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	14.056,33										
				Outros:	-										
				Investimento:	14.056,33										
				%:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Repassa:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33	14.056,33

CÉU AZUL - PR

Local

segunda-feira, 27 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ALESSANDRO SANFELIZ

CREA/CAU: A137617-9

ART/RRT:

Alessandro Sanfeliz
Arquiteto e Urbanista
CAU A137617-9
Decreto nº 5.175/2017