



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Obra: **Implantação de ponte de concreto armado no Rio Treze, na Comunidade Rural de Santa Luzia, com encontros devidamente finalizados em pavimento poliédrico e obras complementares, objeto pactuado no Contrato de Repasse nº 906556/2020 /MDR/CAIXA.**

EMPRESA CONTRATADA: **N C SCHWAN MULLER CONSTRUÇÕES - CNPJ: 36.734.355/0001-51**

Nº DO CONTRATO DE EMPREITADA: **76/2021**

Tomada de Preço nº. **08/2021**

PERCENTUAL EXECUTADO **54,43%**

Fica paralisada a execução da obra de implantação de ponte de concreto armado no Rio Treze, na Comunidade Rural de Santa Luzia, com encontros devidamente finalizados em pavimento poliédrico e obras complementares, visto que serviços necessários à conclusão da obra não foram previsto, no que tange a falta de disponibilidade de equipamentos rodoviários do Município, o qual é responsável pela execução de serviços de terraplanagem nas cabeceiras da ponte.

Céu Azul, 02 de maio de 2022.

N C SCHWAN MULLER CONSTRUÇÕES: NATHALIA CAMILA SCHWAN MULLER

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA: JOÃO YASUJI SAKAI

Engenheiro Civil CREA PR - 21735/D

PREFEITO MUNICIPAL: LAURINDO SPEROTTO