

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Município : Céu Azul

Elaborado em : 21/02/2022

Trecho : ESTRADA RURAL LINHA FORLIM RIO TREZE. (ver desenho e mapa)

CRONOGRAMA FÍSICO (%)

[illegible]

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)

PARTICIPAÇÃO	A REALIZAR											
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
ITAIPU BINACIONAL E MUNICÍPIO (financeiro)	Parcial	39.243,40	39.243,40	39.243,41								
	Acumulado	39.243,40	78.486,80	117.730,20	156.973,61							
	Parcial	39.243,40	39.243,40	39.243,41								
Total	Acumulado	39.243,40	78.486,80	117.730,20	156.973,61							

Chunja S. Sakai
Jodo Yasuji Sakai
Engº Civil CREA 21 735-DPR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

Rui Carlos Maccari
Prefeito em Exercício