



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

Ofício nº. 012/2023-SP/DP/Planejamento

Céu Azul, 06 de março de 2023

À

K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA - ME

Assunto: Adequação de projeto – meta física financeira

Referente: Contrato 30/2022.

Obra: Calçamento poliédrica Comunidade Lagoa Azul

Senhor Proprietário,

O Contrato em referência, tem o objetivo a execução de obra de calçamento poliédrica na Comunidade da Lagoa Azul, no Município de Céu Azul/PR.

Na execução da obra, foi constatando a necessidade de realizarmos uma adequação no projeto, ampliando a obra em 390m², necessitando assim a realização de Termo Aditivo de aumento de meta física financeira.

Sendo assim, estamos encaminhando a planilha orçamentária contendo os serviços adicionais e seus devidos valores, para análise e posterior resposta se há concordância ou não para a realização de termo aditivo

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Gian Carlos Bortolini Valli

Engenheiro Civil

Fiscal da Obra

GIAN CARLOS

BORTOLINI

VALLI:07579549956

Assinado de forma digital
por GIAN CARLOS BORTOLINI
VALLI:07579549956
Dados: 2023.03.06 11:22:17
-03'00'