

PLANILHA DE MEDIÇÃO					
LICITAÇÃO T.P. Nº 03/2022		Nº CONTRATO:	034/2022		
MUNICÍPIO : CÉU AZUL		VALOR R\$:	339.567,45		
OBRA : Construção da estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos.		DATA CONCLUSÃO:			
LOCAL : Lote 269-R		PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 dias		
EMPRESA CONSTRUTORA : N C schwan Muller Construções - ME CNPJ: 36.734.355/0001-51		PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:	21/11/2022 à 06/12/2022		
		MEDIÇÃO			
		4			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
			ATUAL (R\$)	ACUMULADA (R\$)	ACUMULADA (%)
1	IMPLANTAÇÃO DO TRANSBORDO RSD E CERCA				
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	2.813,89	-	2.813,89	100,00
2	REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO TERRENO	3.776,87	-	3.776,87	100,00
3	GALPÃO METÁLICO		-	-	
3.1	FUNDAÇÃO	18.534,19		18.534,19	100,00
3.2	ESTRUTURA METÁLICA	43.049,21		43.049,21	100,00
3.3	COBERTURA	31.160,55		31.160,55	100,00
3.4	PAINEL METÁLICO	42.281,68	30.919,78	42.281,68	100,00
3.5	PAREDES E ALVENARIA	10.424,07	-	10.424,07	100,00
3.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	40.752,00	21.637,11	21.637,11	53,09
3.7	PAVIMENTAÇÃO	41.189,18	-	-	
3.8	ENTORNO CERCA	38.047,11	-	36.497,07	95,93
4	MURO DE ARRIMO		-	-	
4.1	TERRAPLANAGEM	1.531,50	-	1.531,50	100,00
4.2	FUNDAÇÃO	20.058,05	-	20.058,05	100,00
4.3	PILARES	18.206,85	-	18.206,85	100,00
4.4	PAREDE DE CONCRETO ARMADO	19.995,12	-	19.995,12	100,00
4.5	DRENO CHORUME	7.747,18	7.747,18	7.747,18	100,00
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
TOTAL GERAL:		339.567,45	60.304,07	269.966,16	79,50





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F497-DB7D-388B-DCBC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 06/12/2022 12:55:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 07/12/2022 11:51:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F497-DB7D-388B-DCBC>

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

Obra de construção de Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos com 225 m², cerca/portão - Convenio nº 4500062529/Itaipu BM 04 – 06/12/2022

Contrato nº 34/2022 – TP 03/2022

Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai – CREA/PR 21735/D







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F497-DB7D-388B-DCBC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 06/12/2022 12:55:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 07/12/2022 11:51:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/F497-DB7D-388B-DCBC>