	PLANILHA DE MEDI	ÇÃO			
LIGHT STOP IN THE VOLUME		Nº CONTRATO:		044/2022	MEDIÇÃO
MUNICÍPIO : CÉU AZUL		VALOR R\$:		30.345,50	
OBRA: Reforma da capela mortuária do Bairro União.		DATA CONCLUSÃO	DATA CONCLUSÃO:		2
LOCAL : Rua Manaus, lote 16, da quadra 117-B.		PRAZO DE EXECU	PRAZO DE EXECUÇÃO:		
EMPRESA CONSTRUTORA: Esquadro Lajes Ltda CNPJ: 44.360086/0001-39.		PERÍODO DESTA N	PERÍODO DESTA MEDIÇÃO:		
	v DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO		
TEM			ATUAL (R\$)	ACUMULADA (R\$)	ACUMULADA (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.222,14	(**)	1.222,14	100,00
2	ESQUADRIAS	21.865,39	18.585,58	21.865,39	90,00
3	PINTURAS	6.987,20	5.589,76	6.288,48	100,00
4	SERVIÇOS FINAIS	270,77	\$ \\ \\$.	± 1	
			•		
\exists				2-1	
		-	-	₽′	
		_	22	Ξ.	
		- ,	-	i e ,	
		9	121	le le	
		-		Betty	
TOTAL GERAL:		30.345,50	24.175,34	29.376,01	96,81

João Yasuji Sakai
Engº Civil CREA 21 735-D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27EE-692B-BD84-4138

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 02/09/2022 08:07:41 (GMT-03:00) Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 02/09/2022 09:32:18 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/27EE-692B-BD84-4138

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA Obra de reforma da Capela Mortuário do Bairro União BM 02 – 13/08/2022

Contrato nº 44/2022 − TP 5/2022 Fiscal da Obra: Engenheiro João Yasuji Sakai − CREA/PR 21735/D















