



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2022 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado na Rua Curitiba, Cento, Céu Azul - PR, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP**, situada na Rua dos Angicos, 9, na cidade de Céu Azul – PR, inscrito no CNPJ sob o nº 15.247.155/0001-02, neste ato devidamente representado pelo Sr. **ALEX PAULO DALMAS**, inscrito no CPF sob o nº 066.777.229-45, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.370.829-6 – SSP/PR, residente e domiciliado na Av. Nilo Umberto Deitos, 187, Bairro União, cidade de Céu Azul–PR. que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 71/2022**, entre eles celebrado em data de 25/10/2021, referente ao Tomada de Preços: 09/2022 tendo como objeto **Lote 2 – Contratação de empresa para execução de obra reforma da espaço junto a Secretaria da Educação para instalação do CAMU**.

Justificativa: considerando a solicitação de aumento de meta física e de glosa de itens de serviços, conforme Memorando 956/2023 – 1 Doc, e demais despachos e parecer que o acompanham, em especial a manifestação técnica, jurídica, da empresa contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **71/2022**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- Promover o aumento de meta física, em 29% na importância de **R\$ 22.127,09 (Vinte e dois mil cento e vinte e sete reais e nove centavos)**, considerando os prazos necessários para medição final, pagamento, recebimento provisório e definitivo da obra, conforme planilha constante no anexo I, deste Aditivo.
- Promover a glosa de itens de serviços em 15 % na importância de **R\$ 13.592,56 (treze mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, conforme planilha de constante no Anexo II, deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um aumento de meta física no valor contratual de **R\$ 8.534,53 (Oito mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos)**, passando de **R\$ 76.125,31 (Setenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e um centavos)** para **R\$ 84.659,84 (Oitenta e quatro mil seiscientos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **09 de outubro de 2023**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 20 de março de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA-EPP
CONTRATADA

JOSIANE INES HOGER
Gestora do Contrato

GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro **FISCAL TÉCNICO**
CREA-PR 126.178/D

MARCIO ANTONIO GOMEZ
Engenheiro **FISCAL DO CONTRATO**





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2022 - M.C.A.

ANEXO I

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	0,88	454,85	400,27
	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	3,60	19,52	70,30
	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	16,04	16,72	268,22
	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO	M	7,07	645,84	4566,09
	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M	48,57	130,41	6334,02
4.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	7,50	37,26	279,45
	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	15,70	62,10	974,97
	SINAPI	87888	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	15,00	8,71	130,65
	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M²	15,00	63,34	950,10
	SINAPI	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M²	7,50	23,90	179,25
	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR	M²	37,10	14,90	552,79
	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	13,00	141,45	1838,85
	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	62,00	14,96	927,52
	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM	M	103,80	5,80	601,77
	COMPOSIÇÃO	PMCA_1	QUADRO METÁLICO COM TELA INCLUSIVE FORNERCIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA	M²	8,90	45,00	400,50
	COMPOSIÇÃO	PMCA_2	ADEQUAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M²	126,00	15,08	1900,08
	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M²	34,50	50,79	1752,30
VALOR TOTAL A SER ADITIVADO							R\$ 22.127,09

GUSTAVO
FRANCESCHINI:047
67863988

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2023.02.22 13:18:27
-03'00'

Céu Azul, 20 de março de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA-EPP
CONTRATADA

JOSIANE INES HOGER
Gestora do Contrato

GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro FISCAL TÉCNICO
CREA-PR 126.178/D

MARCIO ANTONIO GOMEZ
Engenheiro FISCAL DO CONTRATO





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2022 - M.C.A.

ANEXO II

SERVIÇOS CONTRATADOS A SEREM GLOSADOS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.1	2.1.2	SINAPI-I	40529	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M²	30,00	59,88	1796,40
7.1	7.1.1	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4MM2	M	460,00	4,41	2028,60
	7.1.2	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	45,41	726,56
	7.1.3	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	16,03	512,96
	7.1.4	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	200,00	3,70	740,00
	7.1.5	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NIMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	18,54	129,78
	7.1.6	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARAV RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM	M	40,00	15,50	620,00
	7.1.7	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	117,37	117,37
	7.1.8	SINAPI	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	27,65	691,25
	7.1.9	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	8,00	192,51	1540,08
	7.1.10	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM2	M	300,00	2,82	846,00
	7.1.11	SINAPI-I	940	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 6MM2	M	320,00	6,46	2067,20
	7.1.12	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	87,70	613,90
	7.1.13	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	56,06	392,42
8.1	8.1.6	COTAÇÃO	5	BASE PARA CAIXA DE AGUA 500 LITROS, EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	770,04	770,04
						VALOR TOTAL A SER GLOSADO	R\$ 13.592,56	

GUSTAVO
FRANCESCHINI:047
67863988

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2023.02.22 13:18:27
-03'00'

Céu Azul, 20 de março de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ALEX PAULO DALMAS
A. P. DALMAS E CIA LTDA-EPP
CONTRATADA

JOSIANE INES HOGER
Gestora do Contrato

GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro FISCAL TÉCNICO
CREA-PR 126.178/D

MARCIO ANTONIO GOMEZ
Engenheiro FISCAL DO CONTRATO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E21-AED6-C11E-582C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ A. P. DALMAS E CIA LTDA (CNPJ 15.247.155/0001-02) VIA PORTADOR ALEX PAULO DALMAS (CPF 066.XXX.XXX-45) em 21/03/2023 13:13:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOSIANE INES HOGER (CPF 028.XXX.XXX-14) em 21/03/2023 13:16:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 21/03/2023 14:03:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 22/03/2023 07:27:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO FRANCESCHINI (CPF 047.XXX.XXX-88) em 22/03/2023 14:22:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/6E21-AED6-C11E-582C>