



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA COBERTURA PAÇO MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------	------------------	---	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	(REFORMA COBERTURA PAÇO MUNICIPAL)	456.555,74	% Período:	97,53%	2,47%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.132,15	% Período:	100,00%											
1.2.	COBERTURA	445.180,39	% Período:	97,75%	2,25%										
1.3.	(SERVIÇOS FINAIS)	1.243,20	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												

Total: R\$ 456.555,74

Período:	%:	97,53%	2,47%												
	Repassé:	-	-												
	Contrapartida:	445.295,02	11.260,72												
	Outros:	-	-												
Acumulado:	Investimento:	445.295,02	11.260,72												
	%:	97,53%	100,00%												
	Repassé:	-	-												
	Contrapartida:	445.295,02	456.555,74												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	445.295,02	456.555,74												

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

sábado, 19 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: