



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	ApELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO I	NOME DA EMPRESA AVENTURE ARTEFATOS LTDA	Nº CTEF 0
-------------------	------------------	---	---	--	--------------

Medição: **3** Período: **24/10/2023 a 23/11/2023** % Realizado Período.: **56,36%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	META 01	META 02	META 03	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	PAREDE	1																								
4	ESQUADRIAS	3																								
5	PISO	1																								
6	HIDROSANITÁRIA	3																								

Medições	Data das Medições											
	23/09/2023	23/10/2023	23/11/2023									
	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	43,64%	0,00%	56,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	8.253,97	-	10.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	43,64%	43,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	8.253,97	8.253,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97	18.913,97

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR
Local
quinta-feira, 23 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-163755/D
ART/RRT: 0



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

Relatório fotográfico

3º medição 23/10/2023 á 23/11/2023





Município de Céu Azul

Estado do Paraná



GIAN CARLOS
BORTOLINI VALLI -
CREA PR 163755/D



Município de Céu Azul

Estado do Paraná