



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **AVENTURRI ARTEFATOS LTDA**, situada na Av. Juscelino K de Oliveira, na cidade de Ramilândia - PR, inscrita no CNPJ nº 50.818.559/0001-00, neste ato representada pela Sr(a). **ADRIANA RICARTE**, inscrito no CPF sob nº 074.104.839-62, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2023**, entre eles celebrado em data de 07/08/2023, referente ao Tomada de Preços nº 8/2023 tendo como objeto **execução de reforma do Centro Comunitário do Bairro Iguaçu, sobre os Lotes Urbanos nº 17 e 18, da Quadra nº 200, do Loteamento Urbano da Cidade de Céu Azul - 2ª Parte, conforme projetos**, em consonância com os projetos, especificações e/ou memoriais, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando o memorando nº 3432/2023 – 1doc e documentos que o acompanham, no qual é solicitado o aditivo de aumento de metafísica ao contrato decorrente de alteração de projetos. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **66/2023**, acrescentando o seguinte dispositivo: a) **promover o aditivo de metafísica de serviços no percentual de 20,5833% no valor de R\$ 3.893,13 (Três mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos)**, conforme planilha de itens de serviços constantes no Anexo I do presente Aditivo.

b) **promover a prorrogação do prazo de execução, por mais 60 (sessenta) dias, com vigência até 15 de dezembro de 2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação ocorrida na cláusula anterior o valor da obra e contrato passa de R\$ **18.913,97 (dezoito mil novecentos e treze reais e noventa e sete centavos)**, para R\$ **22.807,10 (Vinte e dois mil oitocentos e sete reais e dez centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **06 de agosto de 2024**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 21 de setembro de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura da CONTRATANTE

ADRIANA RICARTE
AVENTURRI ARTEFATOS LTDA
Assinatura da CONTRATADA

Francielly Mattei Dias Lemes
Engenheiro Fiscal
CRT nº 03486316931

João Gilberto Correa
Gestor do Contrato

Márcio Antônio Gomes
Fiscal do Contrato





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2023 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOS



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO IGUAÇU -aditivo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICÍPIO DE CÉU AZUL -PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									3.893,13	
1.			REFORMA CENTRO COMUNITARIO BAIRRO IGUAÇU						3.893,13	
1.1.									-	
1.2.			PAREDE						2.855,93	
1.2.1.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	19,41	50,00	BDI 1	62,10	1.205,36	IA
1.2.2.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	0,90	65,00	BDI 1	80,73	72,68	IA
1.2.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	38,83	2,70	BDI 1	3,35	130,08	IA
1.2.4.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 09/2014	M2	38,83	20,02	BDI 1	24,86	965,31	IA
1.2.5.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,85	10,20	BDI 1	12,67	112,13	IA
1.2.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,53	7,52	BDI 1	9,34	117,03	IA
1.2.7.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:5 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	2,00	102,00	BDI 1	126,68	253,36	IA
1.3.			HIDROSANITÁRIA						1.037,20	
1.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2,43	24,00	BDI 1	29,81	72,44	IA
1.3.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	12,00	42,00	BDI 1	52,16	625,92	IA
1.3.3.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	25,00	BDI 1	31,05	124,20	IA
1.3.4.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	86,41	BDI 1	107,32	214,64	IA

PMS.0.4

1 / 2

Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY MATTEI DIAS e JOÃO GILBERTO CORREA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.pr.gov.br/verificacao/86C9-CA84-62AB-F987> e informe o código 86C9-CA84-62AB-F987





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE / TOMADOR 0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO IGUAÇU -aditivo			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									5.805,13
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas de cima para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

terça-feira, 19 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELLY MATTEI DIAS

CRT04- 3486316931

0

PM3.0.4

2 / 2



Assinado por 2 pessoas: FRANCIELLY MATTEI DIAS e JOÃO GILBERTO CORREA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/099C9CA94-02AB-F987> e informe o código 89C9-CA94-02AB-F987

Assinado por 4 pessoas: LAURINDO SPEROTTO, JOÃO GILBERTO CORREA, FRANCIELLY MATTEI DIAS e MARCIO ANTONIO GOMEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/C2A4-A7B0-7669-BC5D> e informe o código C2A4-A7B0-7669-BC5D





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 89C9-CA84-62AB-F9B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FRANCIELLY MATTEI DIAS** (CPF 034.XXX.XXX-31) em 19/09/2023 14:25:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JOÃO GILBERTO CORREA** (CPF 188.XXX.XXX-91) em 20/09/2023 14:41:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/89C9-CA84-62AB-F9B7>





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Céu Azul, 21 de setembro de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL
Assinatura da CONTRATANTE

Francielly Mattei Dias Lemes
Engenheira Fiscal

Márcio Antônio Gomes
Fiscal do Contrato

AVENTURRI
ARTEFATOS
LTDA:50818559000100

Assinado de forma digital por
AVENTURRI ARTEFATOS
LTDA:50818559000100
Dados: 2023.09.26 16:24:23
-03'00'

ADRIANA RICARTE
AVENTURRI ARTEFATOS LTDA
Assinatura da CONTRATADA

João Gilberto Correa
Gestor do Contrato





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C2A4-A7B0-7669-BC5D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 27/09/2023 09:51:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOÃO GILBERTO CORREA (CPF 188.XXX.XXX-91) em 27/09/2023 14:03:40 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FRANCIELLY MATTEI DIAS (CPF 034.XXX.XXX-31) em 27/09/2023 14:19:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 27/09/2023 21:07:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/C2A4-A7B0-7669-BC5D>