



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2016

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **BURATTO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Sobradinho, na cidade de Três Barras do Paraná, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 11.943.310/0001-66 neste ato representada pelo Senhor(a) **EDER PAULO BURATTO**, residente e domiciliado na cidade de Três Barras do Paraná/PR, portador do CPF nº 041.635.399-13, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2016**, entre eles celebrado em data de 22/09/2016, referente ao Tomada de Preços: 8/2016 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de reforma da edificação do Bosque Municipal, para instalação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizado na Av. Nilo Umberto Deitos Quadras 128C e 128D - Centro Céu Azul - Pr. Convênio 4500039076/16- Itaipu e Compensação Financeira ao Meio Ambiente - Sanepar. Conforme projetos e demais peças do edital, da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa: considerando o Ofício n. 092-SP/DP/Convênios, acompanhado de parecer técnico no qual aponta itens da planilha da obra a serem glosados total ou parcialmente, bem como aponta itens a compor a planilha da obra decorrentes a alteração do método construtivo desenvolvido para elevação do pé direito da edificação, as partes resolvem promover o seguinte aditivo ao contrato da obra.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 74/2016, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover a reprogramação da planilha de serviços da referida obra compreendendo a glosa total/parcial dos itens: 1.4 - Barracão de obra... 4.1 - Forma de tábua de madeira... 4.2 - Armação de Aço CA-50... 4.3 - Armação de Aço CA-60... 4.4 - Concreto Usinado... 8.1 Porta de madeira compensada.. (1 unidade) 8.2 - Porta de madeira Almofadada... (1 unidade) 12.1 - Recuperação de nascente... e a composição de novos itens a planilha compreendendo: 14.1 Alvenaria em tijolo... 14.2 Cobertura em telha... 14.3 Piso cerâmico... 14.4 Forro de PVC... 15.5 Barra de apoio... . As glosas promovidas representam o valor R\$ 17.484,19 bem como a composição de novos itens representam o valor de R\$ 6.914,50 , conforme planilha, anexo I do presente aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original bem como planilha de custos da obra, ocorre uma redução de R\$ 10.569,64 em virtude do disposto na cláusula anterior, passando o valor total do contrato da obra de R\$ 163.798,86 (cento e sessenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos para R\$ 153.229,22 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 21 de setembro de 2017.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 31 de maio de 2017.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


EDER PAULO BURATTO
BURATTO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ANEXO I

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2016

Planilha Reprogramada

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / ART-TM:		BOM (já incluso no orçamento):				
Tomador: Município de Céu Azul				Data do Orçamento: 26/05/2017				
Programa: Convênio 450003907955 - Itajá e Compensação financeira ao Meio Ambiente				Nº do Contrato: 74/2016-0/0				
Empreendimento: Reforma da edificação do bônus municipal para instalação da Secretaria do Meio Ambiente								
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Código SISPPI de referência
				PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
				UNITÁRIO		UNITÁRIO		
1	SERVIÇOS INICIAIS				8.416,79			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO DA MUNICIPALIDADE DE CÉU AZUL E	m²	4,90	284,21	1.278,94			
1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PROVISÓRIO DE 370A, POSTE PADRÃO DA COPEL, ENTRADA AÉREA E	unid.	1,00	897,00	897,00	1,00	897,00	74209001
1.3	ENTRADA DE ÁGUA EM CAVALETE PADRÃO SANEPAR, 30MM	unid.	1,00	378,30	378,30	1,00	378,30	COMPOSIÇÃO
1.4	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM	m²	27,50	185,76	5.108,33			GLOSADO
1.5	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	727,00	1,04	754,19	727,00	1,04	754,19
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				20.859,38			20.859,38
2.1	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA TABUAS	m²	87,65	10,47	708,13	87,65	10,47	708,13
2.2	DEMOLUÇÃO DE ENTARRUMAMENTO DE FORRO	m²	87,65	5,58	377,28	87,65	5,58	377,28
2.3	RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	135,30	9,97	943,47	135,30	9,97	943,47
2.4	DESMONTAGEM, MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESSOURA PARA TELHAS	m²	240,00	54,85	13.163,90	240,00	54,85	13.163,90
2.5	DEMOLUÇÃO DE PISO EM CADERNOS METÁLICOS	m²	276,88	13,20	3.680,07	276,88	13,20	3.680,07
2.6	RETIRADA DE ESCADARIAS METÁLICAS	m²	32,72	13,95	456,58	32,72	13,95	456,58
2.7	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m²	6,08	34,88	212,08	6,08	34,88	212,08
2.8	REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	83,68	39,30	1.317,87	83,68	39,30	1.317,87
3	FUNDIÇÃO				839,83			839,83
3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 26cm, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 10MP, SEM	m	12,00	54,28	651,36	12,00	54,28	651,36
3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDIÇÕES	m²	3,84	22,69	87,13	3,84	22,69	87,13
3.3	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 8,3mm (1/4") A 12,5mm (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) /	Kg	10,78	7,08	76,10	10,78	7,08	76,10
3.4	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 3,4mm A 6,0mm - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	Kg	5,85	6,90	40,34	5,85	6,90	40,34
3.5	CONCRETO USINADO BOMBADO FCA = 20MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E	m³	0,27	314,43	84,90	0,27	314,43	84,90
4	ESTRUTURA				8.116,13			8.116,13
4.1	FORMA DE TABUA DE MADEIRA 3A P/ PEÇAS DE CONCRETO ARMADO; REAPR-IX INCLUSIVE MONTAGEM	m²	80,00	47,62	4.428,57			4.428,57
4.2	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 8,3mm (1/4") A 12,5mm (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) /	Kg	156,72	7,28	1.106,28			1.106,28
4.3	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 3,4mm A 6,0mm - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	Kg	33,43	6,90	644,36			644,36
4.4	CONCRETO USINADO - BOMBADO - FCA = 20MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO, B	m³	6,16	314,43	1.936,91			1.936,91
5	ALVENARIA E DIVISÓRIA				5.161,77			5.161,77
5.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9x14x19cm, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9cm), ASSENTADO EM	m²	17,45	49,92	871,10	17,45	49,92	871,10
5.2	DIVISÓRIA NAVAL COM VIDRO 6 = 5mm, COM ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO E VIDRO INTERMEDIÁRIO;	m²	21,80	101,06	5.234,74	21,80	101,06	5.234,74
5.3	ANDARME DE MADEIRA PARA ALVENARIA E REVESTIMENTO	m	7,28	7,68	55,93	7,28	7,68	55,93
6	COBERTURA E FORRO				17.801,89			17.801,89
6.1	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA OU MARSELHA (CONSIDERANDO INCLINAÇÃO E	m²	240,00	38,19	9.165,31	240,00	38,19	9.165,31
6.2	RUFOS, CONTRA-RUFOS, ÁGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 24, CORTE MÍNIMO DE 55cm	m	31,50	50,70	1.597,09	31,50	50,70	1.597,09
6.3	FORRO DE PVC L = 20cm, INCLUSIVE ENTERRAMENTO DE MADEIRA A CADA 40cm, FIXAÇÃO COM	m²	188,78	33,80	6.322,47	188,78	33,80	6.322,47
6.4	TABUEIRA DE MADEIRA DE LEI DE 11, 2.500cm x 30,00cm, PARA BERAL DE TELHADO	m	59,40	28,91	1.717,99	59,40	28,91	1.717,99
7	REVESTIMENTO - PISO/PAREDE				45.019,77			45.019,77
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7cm, PREPARO MANUAL	m²	278,88	31,18	8.632,18	278,88	31,18	8.632,18
7.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENBRAR),	m²	278,88	10,96	3.034,30	278,88	10,96	3.034,30
7.3	PISO CERÂMICO ANTO-DEBARRANTE DE 40cm x 40cm, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM	m²	278,88	44,58	12.342,48	278,88	44,58	12.342,48

V.131022

1 de 4



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART/RRF Nº:		BDI (já incluso no orçamento)						
Tomador: Município de Céu Azul				Data do Orçamento: 25/05/2017						
Programa: Convênio 45000287618 - Itaipu e Compensação financeira ao Meio Ambiente				Nº do contrato: 74/2016-07/0						
Empreendimento: Reforma da edificação do bosque municipal para instalação da Secretaria do Meio Ambiente										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREVISTO		REPROGRAMAÇÃO		CÓDIGO ORÇAM (até 6 dígitos)	CÓDIGO EMP (até 6 dígitos)	COMPOSIÇÃO
				UNITARIO (R\$)	TOTAL	QUANT.	PREÇOS (R\$)			
10.26	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA E SAÍDA, PADRÃO BOMBEIROS, FOTOLUMINESCENTE	unid.	1,00	81,82	81,82	1,00	81,82			COMPOSIÇÃO
10.27	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR E DEMARCAÇÃO DE PISO (VERMELHO/AMARELO)	unid.	4,00	105,25	420,98	4,00	105,25			COMPOSIÇÃO
10.28	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CAPACIDADE DE PÙBLICO (25cm x 50cm)	unid.	1,00	241,98	241,98	1,00	241,98			COMPOSIÇÃO
10.29	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 60cm x 50cm x 50cm, REVESTIDA	unid.	2,00	144,25	288,49	2,00	144,25			74104001
10.30	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	8,00	35,30	282,38	8,00	35,30			89714
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			6.316,63						6.216,63
11.1	MURETA DE PROTEÇÃO DA CALÇADA EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO (CHAPISCO E EMBOÇO)	m²	9,98	89,45	894,41	9,98	89,45			COMPOSIÇÃO
11.2	GRELHA EM VERGALHO DE AÇO (800mm x 35cm)	unid.	1,00	414,55	414,55	1,00	414,55			COMPOSIÇÃO
11.3	LAJE FINAL DA OBRA, RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHO DM7+3500m	m³	178,00	6,83	1.166,88	178,00	6,83			COMPOSIÇÃO
11.4	GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO 1,12"	m²	14,00	272,68	3.817,79	14,00	272,68			73631
12	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES			3.487,88						3.487,88
12.1	RECUPERAÇÃO DE NASCENTE - INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA	unid.	3,00	1.159,95	3.487,88					6.050,88
13	REFORMA DE KIOSQUE			6.807,58						6.807,58
13.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	64,00	1,99	127,36	64,00	1,99			73806001
13.2	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	64,00	20,37	1.303,68	64,00	20,37			72228
13.3	RETRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	64,00	9,07	580,48	64,00	9,07			72230
13.4	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA PARA AS TELHAS CERÂMICAS	m²	64,00	58,81	3.768,84	64,00	58,81			72077
13.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS	m²	0,80	45,35	36,28	0,80	45,35			72215
14	REPROGRAMAÇÃO			6.594,08						6.594,08
14.1	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9x14x18cm, 1ª VEZ (ESPESURA 8cm), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA), PREPARO MANUAL, UNTA 1cm	m²				61,73	42,82			87499
14.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA (CONSIDERANDO INCLINAÇÃO E BRANCO)	m²				84,00	35,19			73938003
14.3	PISO CERÂMICO ANTOGRANITE DE 60cm x 40cm ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE COM REFORÇAMENTO	m²				37,00	64,48			COMPOSIÇÃO
14.4	FORRO DE PVC L x 20cm, INCLUSIVE ENTERRAMENTO DE MADEIRA A CADA 80cm, EXATAÇÃO COM PARAFUSO PARA FORRO	m²				5,00	28,82			COMPOSIÇÃO
				TOTAL R\$	163.788,91	TOTAL R\$	152.908,80			


Responsável Técnico do(à) Município de Céu Azul, conforme a ART/RRF Nº
Carimbo e Assinatura
Obs.: Será necessário apresentar a ART/RRF se for outro profissional.

V.131022

4 de 4

Céu Azul, 31 de maio de 2017.


GERMANO BONFATO
PREFEITO MUNICIPAL


GUSTAVO FRANCESCHINI
Engenheiro Civil CRA-PR-126178/D


EBER PAULO BURATTO
BURATTO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - ME