



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 96/2016

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÊU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor: **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1-SSP-PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na BR-277 - KM-687,6, Serra do Mico, na cidade de São Miguel do Iguçu, estado-PR, inscrita no CNPJ sob nº. 02.810.894/0001-00 neste ato representado pelo Senhor: **PAULO GUSTAVO GORSKI**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel-PR, portador do CPF nº. 370.660.809-04 e RG nº. 1.937.060-SSP-PR., que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 96/2016 - M.C.A.**, entre eles celebrado em data de 27/10/16, referente ao Tomada de Preços nº. 10/2016 - M.C.A., tendo como objeto **Contratação de empresa para: LOTE nº. 2 - Execução de obra de recapeamento asfáltico sobre pavimentação de pedra irregular de vias públicas urbanas na Rua Da Fraternidade, Rua Moises Vissotto, Rua Das Camélias, Rua Das Oliveiras, Rua Duque de Caxias, Rua Angelo Rombaldi, Rua Florianópolis, Rua Arnaldo Busato, Rua Prof Daniel Muraro, Rua Da Amizade e Rua Dos Caminhoneiros, conforme projetos e plano de aplicação do Contrato de Repasse 819798/2015- Mcidades/Caixa Processo 1025117-34/2015**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a existência de saldo financeiro pertinente os recursos do Convênio **Contrato de Repasse 819798/2015 – Mcidades/Caixa Processo 1025117-34**. Considerando a necessidade de contemplar a Rua da Amizade (entre as ruas Manaus e Goiânia) e Rua Doze de Outubro (entre as Ruas Manaus e Goiânia) com o recapeamento asfáltico. Considerando o parecer técnico e jurídico se manifestando de forma favorável. Considerando a existência de dotação orçamentária e recursos financeiros para suprir o aumento dos custos. Considerando a manifestação da Caixa Econômica pela viabilidade da reprogramação conforme Ofício nº 2830/2017/GIGOV/CV. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. **96/2016 - M.C.A.**, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de meta-física da obra, mediante a inclusão de um novo trecho na Rua da Amizade (entre as ruas Manaus e Goiânia) com área de 656,40 m² e Rua Doze de Outubro (entre as Ruas Manaus e Goiânia), com área de 653,46 m², conforme planilha reprogramada em anexo (Anexo I) deste aditivo.


CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, ocorre um acréscimo de 11,636 % na importância de R\$ 51.633,60 (cinquenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos) passando o valor total do Contrato de R\$ 443.724,90 (quatrocentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) para R\$ 495.358,50 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos);

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivo anterior.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **26 de abril de 2018**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Cêú Azul, 28 de setembro de 2017.


PAULO GUSTAVO GORSKI
SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CONTRATADA



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 - Centro - CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 96/2016

Anexo I - REPROGRAMADA

ITEM	UNID.	PREVISTO QUANT.	PREVISTO (R\$)		FORMA	REPROGRAMADO QUANT.		REPROGRAMADO (R\$)		CÓDIGO SINAPI de referência	Fonte
			UNITARIO	TOTAL		UNITARIO	TOTAL				
1				443.724,90				485.338,50			
1.1				26.654,13				26.654,13			
1.1.1	M²	683,16	1,61	1.051,89			683,16	1,61	1.051,89	72606001 SINAPI	
1.1.2	M²	2,50	331,28	828,20			2,50	331,28	828,20	74269001 SINAPI	
1.1.3	M	16,08	41,80	672,14			16,08	41,80	672,14	74223001 SINAPI	
1.2				1.854,97				1.854,97			
1.2.1	M²	1.306,32	1,42	1.854,97			1.306,32	1,42	1.854,97	72642 SINAPI	
1.2.2	T	48,98	234,34	11.477,97			48,98	234,34	11.477,97	91282 SINAPI REGION	
1.2.3	T	32,65	234,34	7.051,20			32,65	234,34	7.051,20	91282 SINAPI REGION	
1.2.4	TxKm	2.040,75	0,61	1.244,86			2.040,75	0,61	1.244,86	72643 SINAPI	
1.3				90,35				90,35			
1.3.1	UNID	4,00	90,35	361,40			4,00	90,35	361,40	72616002 SINAPI	
1.3.2	M²	21,36	18,99	405,63			21,36	18,99	405,63	72647 SINAPI	
1.3.3	M²	0,25	265,70	73,93			0,25	265,70	73,93	820000 DER	
1.3.4	UNID	3,00	344,08	1.032,24			3,00	344,08	1.032,24	821300 DER	
1.4				35.567,64				35.567,64			
2											
2.1				1.537,05				1.537,05			
2.1.1	M²	954,69	1,61	1.537,05			954,69	1,61	1.537,05	72606001 SINAPI	
2.2				2.711,32				2.711,32			
2.2.1	M²	1.909,38	1,42	2.711,32			1.909,38	1,42	2.711,32	72642 SINAPI	
2.2.2	T	71,80	234,34	16.778,74			71,80	234,34	16.778,74	91282 SINAPI REGION	
2.2.3	T	47,73	234,34	11.985,05			47,73	234,34	11.985,05	91282 SINAPI REGION	
2.2.4	TxKm	2.953,23	0,61	1.819,78			2.953,23	0,61	1.819,78	72643 SINAPI	
2.3				361,40				361,40			
2.3.1	UNID	4,00	90,35	361,40			4,00	90,35	361,40	72616002 SINAPI	
2.3.2	M²	25,60	18,99	488,14			25,60	18,99	488,14	72647 SINAPI	
2.3.3	M²	285,70	265,70	73,93			285,70	265,70	73,93	820000 DER	
2.3.4	UNID	2,00	344,08	688,16			2,00	344,08	688,16	821300 DER	
3				27.140,81				27.140,81			
3.1				1.101,83				1.101,83			
3.1.1	M²	884,24	1,61	1.101,83			884,24	1,61	1.101,83	72606001 SINAPI	
3.1.2	M	21,00	41,80	877,80			21,00	41,80	877,80	74223001 SINAPI	
3.2				1.943,24				1.943,24			
3.2.1	M²	1.388,48	1,42	1.943,24			1.388,48	1,42	1.943,24	72642 SINAPI	
3.2.2	T	51,31	224,34	12.023,99			51,31	224,34	12.023,99	91282 SINAPI REGION	

V.13/1022

1 de 7



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 - Centro - CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RTTI Nº:		20161248006 [E] Já incluso no orçamento:		Data:	
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL		Programa: Planejamento Urbano		Nº do contrato: 819798/2016-01/0			
Empreendimento: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS							
ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO		Código SINAPI (se for caso contrário)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
			UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
3.2.3	T	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	234,34	8.016,77	34,21	234,34	91262 SINAPI REGION
3.2.4	TxKm	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA *	0,61	1.304,18	2.138,00	0,61	72643 SINAPI
3.3	UNID	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	90,35	361,40	4,00	90,35	73916/002 SINAPI
3.3.1	M²	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X25CM	18,99	405,63	21,36	18,99	72947 SINAPI
3.3.2	M²	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	285,70	73,93	0,25	285,70	820000 DER
3.3.3	M²	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	344,08	1.032,24	3,00	344,08	821300 DER
3.3.4	UNID	SUPOORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M					
4		* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 28Km.					
4.1		RUA DAS OLIVEIRAS (Prof. Dos Imigrantes e Barão do Rio Branco)		27.695,94			
4.1.1	M²	SERVIÇOS INICIAIS	1,61	1.136,08	705,64	1,61	73906/001 SINAPI
4.1.1	M	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA	41,80	250,80	8,00	41,80	74223/001 SINAPI
4.1.2	M	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12x15x30x100 cm (FACE SUPERIOR X FACE					
4.2		REPERFILAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO					
4.2.1	M²	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	1,42	2.004,02	1.411,28	1,42	2.004,02
4.2.2	T	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	234,34	12.401,27	52,92	234,34	12.401,27
4.2.3	T	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	234,34	8.267,52	35,28	234,34	8.267,52
4.2.4	TxKm	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA *	0,61	1.345,05	2.205,00	0,61	1.345,05
4.3		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
4.3.1	UNID	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X25CM	90,35	361,40	4,00	90,35	73916/002 SINAPI
4.3.2	M²	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	18,99	405,63	21,36	18,99	72947 SINAPI
4.3.3	M²	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	285,70	147,85	0,50	285,70	820000 DER
4.3.4	UNID	SUPOORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M	344,08	1.376,32	4,00	344,08	821300 DER
		* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 28Km.					
5		RUA DUQUE DE CAXIAS (Entrada às Ruas Imã C. M. C. de Jesus e Prof Daniel Muraro)		38.011,58			
5.1		SERVIÇOS INICIAIS					
5.1.1	M²	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA	1,61	1.647,38	1.023,22	1,61	1.647,38
5.2		REPERFILAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO					
5.2.1	M²	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	1,42	2.905,94	2.046,44	1,42	2.905,94
5.2.2	T	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	234,34	17.983,25	76,74	234,34	17.983,25
5.2.3	T	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	234,34	11.988,83	51,16	234,34	11.988,83
5.2.4	TxKm	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA *	0,61	1.950,48	3.187,50	0,61	1.950,48
5.3		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
5.3.1	UNID	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X25CM	90,35	361,40	4,00	90,35	73916/002 SINAPI
5.3.2	M²	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	18,99	486,14	25,60	18,99	72947 SINAPI
5.3.3	M²	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	285,70	486,14	2,00	285,70	820000 DER
5.3.4	UNID	SUPOORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M	344,08	688,16	2,00	344,08	821300 DER
		* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 25Km.					
				38.011,58		38.011,58	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 - Centro - CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

20161248006 BDI já incluso no orçamento:

ART / RRT / Nº:

ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)		QUANT.	PREÇO (R\$)		CÓDIGO SINAPI (se for com desconto)
			UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	
ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL Programa: Planejamento Urbano Empreendimento: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS								
			443.724,90	495.358,50			75.526,24	
			75.526,24	75.526,24			75.526,24	
6								
6.1	RUA ANGELO ROMBALDI (Entre as Ruas Belo Horizonte e Irma C. M. C. de Jesus)							
6.1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
6.1.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA	M²	1.992,47	3.191,76	1,61	1.992,47	3.191,76	73060001 SINAPI
6.2	REFERIMENTOS E RECAPE ASFÁLTICO							
6.2.1	REFERIMENTOS E RECAPE ASFÁLTICO	M²	3.964,94	5.630,21	1,42	3.964,94	5.630,21	72942 SINAPI
6.2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	148,68	34.841,67	234,34	148,68	34.841,67	91262 SINAPI REGION
6.2.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.2.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.3.1	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.3.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.3.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
6.3.4	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70.	T	99,12	23.227,78	234,34	99,12	23.227,78	91262 SINAPI REGION
7	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.1	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.1.1	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.2	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.2.1	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.2.2	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.2.3	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.2.4	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.3	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.3.1	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.3.2	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.3.3	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
7.3.4	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M							
8	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.1.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.2.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.2.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.2.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
8.3.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO		ART / RRTI Nº:		20161248006 EBJ já incluso no orçamento:						
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL		Data:		Nº do contrato: 8197882015-010						
Programa: Planejamento Urbano										
Empreendimento: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREVISTO		REPROGRAMADO		443.724,90		495.358,50		CÓDIGO SINAPI (de 16 para 20 dígitos)
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Fontes	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	
11.2.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70,	T	61,85	234,34	12.080,23		51,55	234,34	12.080,23	91262 SINAPI REGION
11.2.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70,	T	34,36	234,34	8.051,92		34,36	234,34	8.051,92	91262 SINAPI REGION
11.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA *	TxKm	2.147,75	0,61	1.310,13		2.147,75	0,61	1.310,13	72843 SINAPI
11.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
11.3.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X25CM	UNID	4,00	90,35	361,40		4,00	90,35	361,40	73916/002 SINAPI
11.3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M²	21,36	18,99	405,63		21,36	18,99	405,63	72947 SINAPI
11.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M²	0,25	295,70	73,93		0,25	295,70	73,93	820000 DER
11.3.4	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M	UNID	3,00	344,08	1.032,24		3,00	344,08	1.032,24	821300 DER
	* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 25km.									
12	RUA DOS CAMINHOEIROS (Entre as Ruas Profª Daniel Muraro e Irmã Carmelita Mª C. de Jesus)				41.458,47				41.458,47	
12.1	SERVIÇOS INICIAIS									
12.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA	M²	689,24	1,61	1.125,78		689,24	1,61	1.125,78	73906/001 SINAPI
12.2	DRENAGEM									
12.2.1	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA ATÉ 2 m DE PROFUNDIDADE COM	M²	68,46	10,82	740,74		68,46	10,82	740,74	72915 SINAPI
12.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDE COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 mm, JUNTA	M	81,50	88,28	7.194,92		81,50	88,28	7.194,92	92210 SINAPI
12.2.3	REATERRO DE VALAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 cm.	M²	48,90	33,70	1.647,93		48,90	33,70	1.647,93	73964/004 SINAPI
12.2.4	CAIXA COLETOIRA, 1,20 X 1,20 X 1,50 m, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UNID	4,00	1.373,50	5.494,00		4,00	1.373,50	5.494,00	
12.3	REFERFILAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO									
12.3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	1.398,48	1,42	1.985,84		1.398,48	1,42	1.985,84	72942 SINAPI
12.3.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70,	T	52,44	234,34	12.288,79		52,44	234,34	12.288,79	91262 SINAPI REGION
12.3.3	EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL (repele com vibro acabadora e=3,00cm)									
12.3.4	EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL (recape com vibro acabadora e=2,00cm)									
12.3.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA *	T	34,96	234,34	8.192,53		34,96	234,34	8.192,53	91262 SINAPI REGION
12.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	TxKm	2.185,00	0,61	1.332,85		2.185,00	0,61	1.332,85	72843 SINAPI
12.4.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÃO 45X25CM	UNID	4,00	90,35	361,40		4,00	90,35	361,40	73916/002 SINAPI
12.4.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM	M²	21,36	18,99	405,63		21,36	18,99	405,63	72947 SINAPI
12.4.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M²		295,70				295,70		820000 DER
12.4.4	SUPORTE METÁLICO PARA PLACA METAL GALV. FOGO D= 2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI GIRO H=3,00M	UNID	2,00	344,08	688,16		2,00	344,08	688,16	821300 DER
	* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 25km.									
13	RUA DA AMIZADE (ENTRE AS RUAS MANAUS E GOÂNIA)								25.691,04	
13.1	SERVIÇOS INICIAIS									
13.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA	M²	689,24	1,61	1.125,78		689,24	1,61	1.125,78	73906/001 SINAPI
13.1	REFERFILAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO									
13.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²	1.312,90	1,42	1.884,78		1.312,90	1,42	1.884,78	
13.1	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70,	T	49,23	234,34	11.639,56		49,23	234,34	11.639,56	
13.1	EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL (REFERFILAMENTO COM VIBRO ACABADORA e=3,00 cm)									



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	PREVISTO		REPROGRAMADO		Código SISPOT (se for caso reservado)
			QUANT.	PREÇOS (R\$)	QUANT.	PREÇOS (R\$)	
			Fontes	Fontes	TOTAL		
			TOTAL	TOTAL	TOTAL		
13.2.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO AQUECIMENTO (CBUQ) CAP. 2000 EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL/RECAPE COM VÍDRIO ACABADORA (3,200 CM)	m ²			32,82	224,324	77.697,04
13.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 PARA OVOAL PAVIMENTADA	m ²	2.051,625	9,671			2.051,625
13.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
13.2.1	PLACA SINALIZADORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA DE DIMENSÃO 20x20CM	UNID	4,00	90,335			361,40
13.2.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA À BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VÍDRIO	m ²	21,81	18,99			405,63
13.2.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PEÍCULA REFLETIVA	m ²	0,25	355,570			88,89
13.2.4	SUporte METÁLICO PARA PLACA METAL GALVA FOGO D=75x75x100MM E ALFETAS AMTIPORO H=300MM	UNID	4,00	344,08			1.376,32
	* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 25Km.						
14.1	RUA DOZE DE OUTUBRO (ENTRE AS RUAS MANAUS E GOIÂNIA)						25.942,56
14.1	SERVIÇOS INICIAIS						
14.1.1	EMPEZADA SUPERFÍCIES COM MATO DE 2x2 PRESSÃO DE 4x4x4	m ²	63,24	7,67			485,207
14.1.2	MECHOR DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÃO 30x30x30 CM - FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR - ABERTURA X COMPRIMENTO - PRE-UNITÁRIO COM PARAFUSSO E ZACAMENTO À REIA INCLINAÇÃO 45º - REATERRO	m ²	18,41	14,00			258,54
14.2	REFRIMENTAMENTO E RECAPE ASFÁLTICO						
14.2.1	PINTURA DE FIGURAÇÃO COM PINTURA ORTO	m ²	13,06	7,42			96,833
14.2.2	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUECIMENTO (CBUQ) CAP. 2070 EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL/REPERIMENTAMENTO COM VÍDRIO ACABADORA (3,200 CM)	m ²	49,01	234,324			11.455,00
14.2.3	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUECIMENTO (CBUQ) CAP. 2070 EXCLUSIVE TRANSPORTE - ABRANGÊNCIA CASCAVEL/REPERIMENTAMENTO COM VÍDRIO ACABADORA (3,200 CM)	m ²	37,68	234,324			8.833,21
14.2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6x4 PARA OVOAL PAVIMENTADA	m ²	35	242,28			8.485,77
14.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
14.3.1	PLACA SINALIZADORA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA DE DIMENSÃO 20x20CM	UNID	4,00	90,335			361,40
14.3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA À BASE DE RESINA AGRÍCOLA COM MICROESFERAS DE VÍDRIO	m ²	21,81	18,99			405,63
14.3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PEÍCULA REFLETIVA	m ²	0,25	355,570			88,89
14.3.4	SUporte METÁLICO PARA PLACA METAL GALVA FOGO D=75x75x100MM E ALFETAS AMTIPORO H=300MM	UNID	4,00	344,08			1.376,32
	* = USINA DE CBUQ MAIS PRÓXIMA DA OBRA 25Km.						
			TOTAL	R\$	TOTAL	R\$	495.358,50

ORÇAMENTO DE REPROGRAMAÇÃO
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
Programa: Planejamento Urbano
Empreendimento: RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
ART / RRT Nº: 20161248006 [E]J [I] Inciso no orçamento:
2016
Nº do contrato: 01979802015-070

Responsável Técnico (E)J/PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL, conforme a ART/RRT Nº 20161248006
Carimbo e Assinatura
Gustavo Franceschini
Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA-PR 126178/D
Decreto nº 4114/2013




MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


GERMANO BONFIM
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Céu Azul, 28 de setembro de 2017.


PAULO GUSTAVO GORSKI
SAMP CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CONTRATADA