



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2016

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 14.969.322/0001-58 neste ato representada pelo Senhor **APARECIDO ELEMAR GODOY**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 023.244.819-10, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 107/2016**, entre eles celebrado em data de 14/12/2016, referente ao Tomada de Preços: 13/2016 tendo como objeto **Reforma de capela mortuária, com área do terreno de 1.000,00 m2, sendo a área construída de 195,19 m2, com reforma de cobertura de estrutura de madeira e cobertura de telha fibrocimento, substituição de esquadrias, ampliação em alvenaria e estrutura de concreto e laje pré-moldada, substituição de piso cerâmico, instalações elétricas e hidro-sanitárias e pintura, da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa:

Considerando o surgimento de problemas estruturais da edificação detectados apenas no momento da reforma da edificação;

Considerando a realização de estudo técnico para avaliação da estrutura, o qual sugeriu uma série de ações que deverão ser executados para garantir a estabilidade da estrutura da edificação;

Considerando as manifestações através de parecer do Técnico de Engenharia, Técnico Jurídico e Parecer Jurídico do Paraná/Cidade, todos se manifestando de forma favorável;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 107/2016, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de metáfora da obra no valor de R\$ 27.316,40 (vinte e sete mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos) conforme planilha anexa, equivalente a 13,73% do valor inicial da obra. Prorrogar o prazo de execução em 365 dias compreendendo o período de 23/05/2017 a 23/05/2018, bem como prover a prorrogação da vigência do contrato por mais 330 dias compreendendo o período de 14/12/2017 a 09/11/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 27.316,40** (vinte e sete mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos), passando o valor global do contrato de **R\$ 198.969,12** (cento e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e nove reais e doze centavos) para **R\$ 226.285,52** (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 09 de novembro de 2018.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO YASUJI SAKAI
Fiscal da Obra

Céu Azul, 06 de dezembro de 2017.


APARECIDO ELEMAR GODOY
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2016

PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADA



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL									
CEU AZUL									
Projeto : ADITIVO CAPELA MORTUARIA									
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU-BDI	QUANT	UNIT	(R\$) - SEDU	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
3	MOVIMENTO DE TERRA								1.270,73
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL								
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	64,19	83,31	13,30	82,39	1.108,02	1.095,79	
3.4	ATERRO MANUAL								
55835	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	56,79	73,70	2,40	72,89	176,88	174,94	
5	FUNDAÇÕES								3.661,38
5.1	MANUTENÇÃO / REPAROS - FUNDAÇÕES								
73616a	DEMOLUÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	136,75	177,47	1,63	305,20	289,28	437,48	
5.5	ESTACA TIPO FRANKI								
5.5.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	42,90	58,55	72,00	43,95	3.999,00	3.164,40	
90830	FORMAS								3.325,89
6	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA								
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PE DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	38,10	49,45	53,64	34,23	2.652,50	1.836,10	
92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M2	131,66	170,87	11,02	135,19	1.862,99	1.430,79	
92446	ARMADURAS								11.316,58
7	ARMADURA CA-50								
7.3	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,91	11,66	158,20	9,36	1.828,79	1.430,75	
92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,95	16,81	220,80	11,63	5.392,65	3.730,90	
92775	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,24	13,29	6,20	13,14	82,40	81,47	
92777	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,16	10,59	435,40	10,47	4.610,89	4.558,64	



Estado do Paraná

Estado do Paraná
 Curitiba - Centro - CEP 85840-000

Nilo Umberto Delos nº 1420 = Centro
 São/Rev: 0450 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

92779	7.9	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	6.46	8.38	56.90	8.29	476.82	471.70
7.9	7.9.2	ACOS							
95576	8	MONTAGEM DE AÇO	KG	9.07	11.77	85.32	11.64	1.004.22	993.12
8.3	8.3.2	MONTAGEM DE ARMAÇURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8.0 MM. AF 11/2016							4.414.89
94964	9	CONCRETOS E GRAUTES							
94965	9.1	ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
	9.2	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	307.72	399.36	11.90	252.77	4.752.38	3.007.96
	9.2	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2.3:2.7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	302.48	392.56	4.53	310.58	1.778.30	1.406.93
	9.2	CONCRETO SIMPLES	M2	20.47	26.57				
95241	12	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO AF 07_2016							544.78
	12.1	ALVENARIA							
	12.1	MANUTENCAO/REPAROS - ALVENARIA							
79809/2	12.3	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TUALOS FURADOS	M3	91.46	118.70	2.00	65.00	237.40	130.00
	12.3	SREAPROVEITAMENTO							
	12.3	TUALOS FURADOS							
	12.3	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	119.93	155.86	3.50	153.93	544.78	538.76
89977	30	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
	30.1	MANUTENCAO/REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS							
	30.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	8.11	10.53	31.40	10.41	330.64	326.87
79802/1	30.2	CHAPISCO							
	30.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	3.37	4.37	18.00	4.33	78.66	77.94
87678	30.3	EMBOCO							
	30.3	(COMPOSICAO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2.8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	23.87	30.98	33.00	22.00	1.022.34	728.00
89173	32	PINTURAS							
	32.2	EMASSAMENTO							
	32.2	APLICACAO E LIVAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF 06/2014	M2	12.11	15.72	33.00	15.54	518.76	512.82
88497									982.06



Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

32.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA							
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM							
	PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,							
	DUAS DEMÃOS. AF. 1/12016	M2	11,08	14,38	33,00	14,22	474,54	469,26
95622								
TOTAL GERAL								27.316,40


JOÃO YASUHI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA 25.175/1
09C810 283201



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL


Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 -- Centro -- CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01


GERMANO BONFATTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO YASUJI SAKAI
Fiscal da Obra

Céu Azul, 06 de dezembro de 2017.


APARECIDO ELEMAR GODOY
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

