



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2018

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 14.969.322/0001-58 neste ato representada pelo Senhor(a) **Aparecido Elemar Godoy**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 023.244.819-10, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018**, entre eles celebrado em data de 07/02/18, referente ao Tomada de Preços: 10/2017 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de reforma, modernização e revitalização da área das piscinas do Centro de Integração Esportivo e Social de Céu Azul - CIESCA, conforme projetos e plano de aplicação do Contrato de Repasse nº 831697/2016/ME/CAIXA Processo nº 1032229-96/2016**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Diante da necessidade da realização de ampliação físico financeiro com meta física, conforme Ofício n. 217/2018-SP/DP/Convênios, considerando o posicionamento favorável do Departamento de Engenharia e Departamento Jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 6/2017, acrescentando o seguinte dispositivo: promover o aditivo de serviços (meta-física) conforme planilha em anexo a fim de garantir a perfeita conclusão da obra para que atenda à finalidade que se propõem. Perfazendo o valor de R\$ 29.392,73 (Vinte e nove mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos) referente a um percentual de 10,98% do valor inicial do contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de R\$ 29.392,73 (vinte e nove mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 06 de fevereiro de 2019.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 25 de setembro de 2018.

  
GERMANO BONAMIGO  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
APARECIDO ELEMAR DE GODOY  
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME  
CONTRATADA

  
GUSTAVO FRANCESCHINI  
Engenheiro Fiscal - CREA-PR 126178/D

  
MAIKO CESAR METZ  
Secretário Mun. Cultura, Esporte, Lazer e Recreação  
Gestor do Contrato



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2018

### ANEXO I

# CAIXA

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação 1032229-96	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF CÉU AZUL/PR	Localidade CÉU AZUL - PR
Proponente / Tomador MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		Objeto REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS	Empreendimento / Apellido REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO

DATA BASE SINAPI: 03/2017 (DESONERADO)							BDI PADRÃO: 27,35%			P D1 D2 Z BDI RECURSOS ↓
LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA							BDI DIFERENCIADO 1: 4,71%			
							BDI DIFERENCIADO 2: 4,71%			
							BDI ZERO: 0,00%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		
<b>TOTAL</b>								<b>29.992,73</b>		
ADITIVO FINANCEIRO: REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DAS PISCINAS DO CENTRO										
REGULARIZAÇÃO DE PISO										
1.1.2	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	251,86	24,00	30,56	7.696,84		
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS										
1.2.1	SINAPI	030	RETIRADA DE EMBOCCO	m²	164,49	17,50	22,29	3.666,48		
REVESTIMENTO DE PISINAS										
1.3.1	SINAPI	87895	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	493,45	3,14	4,00	1.973,80		
1.3.2	SINAPI	5966	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E-2CM.	M2	90,91	31,41	40,00	3.636,40		
1.3.3	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	493,45	9,99	11,45	5.650,00		
ABERTURA DE PORTA DE ACESSO										
1.4.1	SINAPI	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	1,42	23,56	30,00	42,60		
1.4.2	SINAPI	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	9,43	265,00	337,48	3.182,44		
1.4.3	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	9,43	23,92	30,46	287,24		
CENTRAL DE GÁS										
1.5.1	SINAPI	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	6,75	39,26	50,00	937,50		
1.5.2	SINAPI	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	M3	0,50	206,09	262,46	131,23		
1.5.3	SINAPI	85188	PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00	557,84	710,41	710,41		
1.5.4	SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,00	17,47	22,25	22,25		
1.5.5	SINAPI	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00	131,75	167,78	167,78		
1.5.6	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,10	22,13	28,26	652,81		
1.5.7	SINAPI	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	22,77	29,00	319,00		
1.5.8	SINAPI	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,12	38,36	38,36		
1.5.9	SINAPI	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	3,00	14,23	18,12	54,36		
1.5.10	SINAPI	031	CENTRAL DE GÁS PARA 2 P45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE VALVULAS, REGISTROS, MANGUEIRAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	un.	1,00	130,00	229,23	229,23		
1.5.11	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,50	3,14	4,00	54,00		
1.5.12	SINAPI	87792	EMBOCCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	13,50	19,63	25,00	337,50		

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BR	RECURSOS
1.5.13		86424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANDOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	13,50	11,78	15,00	202,50		

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI desta unidade da Federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

  
 Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:  
 Nome: GUSTAVO FRANCESCINI  
 CREA/CAD: PR 126578/D  
 ART/RRT: 20164365151


Data: 10/07/2018

Planilha Múltipla 2 v01

2

Céu Azul, 25 de setembro de 2018.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
 Prefeito Municipal  
 CONTRATANTE

  
**APARECIDO ELEMAR DE GODOY**  
 CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME  
 CONTRATADA