



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2018

### TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM GLOSA DE SERVIÇOS

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 14.969.322/0001-58 neste ato representada pelo Senhor **APARECIDO ELEMAR GODOY**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 023.244.819-10, que na melhor forma de direito, decidem **RESCINDIR** o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2018**, entre eles celebrado em data de 07/02/2018, referente ao Tomada de Preços: 10/2017 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de reforma, modernização e revitalização da área das piscinas do Centro de Integração Esportivo e Social de Céu Azul - CIESCA, conforme projetos e plano de aplicação do Contrato de Repasse nº 831697/2016/ME/CAIXA Processo nº 1032229-96/2016**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa:

Considerando que o Contrato tem por objeto a execução de obra de reforma, modernização e revitalização de edificação antiga e degradada;

Considerando que após o início da obra constatou-se problemas que levaram a alteração ao projeto, com consequente aditivo de valor, a fim de tornar possível a conclusão da obra;

Considerando o Parecer Técnico, no qual relata que após o início das obras de intervenção na piscina grande, verificou-se a necessidade de reavaliação e reformulação do projeto estrutural da mesma, visto por se tratar de uma obra em concreto com mais de 30 anos severamente degradada, necessitando de reavaliação e adequação no projeto técnico, sendo inviável a continuidade nos moldes projetados;

Considerando o Registro de Reunião, realizada em 12/07/2019, que tratou de assuntos como: problemas encontrados na obra pertinente a execução, necessidade de alteração de projetos, custos financeiros, concluindo pela rescisão contratual;

Considerando a manifestação do contratado pela rescisão contratual;

Considerando o parecer jurídico opinativo de forma favorável;

As partes resolvem promover a respectiva rescisão, compreendendo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica **RESCINDIDO** o **Contrato de Empreitada nº 6/2018**, que tem por objeto execução de obra de reforma, modernização e revitalização da área das piscinas do Centro de Integração Esportivo e Social de Céu Azul – CIESCA, diante da necessidade de reavaliação e reformulação do projeto.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Diante da rescisão do contrato, decorrente da inviabilidade da continuidade da obra nos moldes projetados ficam glosados serviços conforme planilha constante no Anexo I, nas seguintes importâncias:

- a) No valor de R\$ 148.849,61 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), referente serviços constantes na planilha inicialmente contratada, representando a glosa de 55,61 % do valor inicial do contrato;
- b) No valor de R\$ 12.094,59 (doze mil e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), referente serviços constantes na planilha de aditivo, representando a glosa de 41,15% do valor do aditivo.



## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

- c) Totalizando uma redução de R\$ 160.944,20 (cento e sessenta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) passando o valor total do contrato de R\$ 297.043,71 (duzentos e noventa e sete mil e quarenta e três reais e setenta e um centavos) para R\$ 136.099,51 (cento e trinta e seis mil e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A rescisão se formaliza de forma amigável baseado no Inciso II do Art. 79, fundamentado nos Incisos XII, XIII, XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA QUARTA:** A presente rescisão se formaliza na data de 21 de outubro de 2019, restando a empresa contratada responsável pelos serviços executados em conformidade com as legislações pertinentes, bem como a baixa da respectiva CEI da Obra;


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam a presente rescisão, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

  
GERMANO BONAMIGO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GUSTAVO FRANCESCHINI  
Engenheiro Fiscal - CREA-PR 126178/D

Céu Azul, 21 de outubro de 2019.

  
AFARECIDO ELEMAR GODOY  
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

  
MAIKO CESAR METZ  
Secretário Mun. Cultura, Esporte  
Gestor do Contrato



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

*Estado do Paraná*

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2018**

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO COM GLOSA DE SERVIÇOS**

**ANEXO I – PLANILHA DE GLOSA**



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## Planilha Glosa Contrato

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
<b>1. REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA 9/AS PISCINAS DO CENTRO</b> 1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22", DE 1,25 X 2,00 M 1.1.2. KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF. 11/2016 1.1.3. HIDRÔMETRO MULTITUJO, VAZÃO MÁXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" 1.1.4. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO 3x70A, COM POSTE PADRÃO COPEL, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM MEDIÇÃO EM MUURETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.2.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS 1.2.2. RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS 1.2.3. RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 1.2.4. RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 1.2.5. RETIRADA DE PISO CERÂMICO 1.2.6. RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO 4MM 1.2.7. RETIRADA DE LADRILHO HIDRÁULICO COM REAPROVEITAMENTO 1.2.8. DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E RETIRADA DE ARGAMASSA SEM REAPROVEITAMENTO 1.3. FUNDAÇÃO/ESTRUTURA/FECHAMENTO										
				267.650,98	267.650,98	267.650,98	267.650,98	267.650,98	342.349,54	11.850,17
				2.407,36	2.407,36	2.407,36	2.407,36	2.407,36	560,00	11.287,36
1.1.1	S	SINAPI-1	4813	500,00	100,00	-	100,00	500,00	-	500,00
1.1.2	S	SINAPI	95644	160,00	100,00	-	100,00	160,00	150,00	-
1.1.3	S	SINAPI-1	12770	400,00	100,00	-	100,00	400,00	400,00	-
1.1.4	S	Cotação	001	1.347,36	100,00	-	100,00	1.347,36	-	1.347,36
				5.957,71	5.957,71	5.957,71	5.957,71	5.957,71	629,94	5.327,76
1.2.1	S	SINAPI	72215	67,50	100,00	-	100,00	67,50	-	67,50
1.2.2	S	SINAPI	72238	739,85	100,00	20,00	80,00	739,85	147,97	591,88
1.2.3	S	SINAPI	85334	448,00	100,00	-	100,00	448,00	-	448,00
1.2.4	S	SINAPI	85333	60,00	100,00	-	100,00	60,00	-	60,00
1.2.5	S	Cotação	002	1.712,20	100,00	-	100,00	1.712,20	-	1.712,20
1.2.6	S	Cotação	003	170,28	100,00	-	100,00	170,28	-	170,28
1.2.7	S	Cotação	004	600,00	100,00	10,00	90,00	600,00	60,00	540,00
1.2.8	S	Cotação	005	2.159,88	100,00	20,00	80,00	2.159,88	431,98	1.727,90
				28.136,59	28.136,59	28.136,59	28.136,59	28.136,59	16.051,11	12.085,28



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.3.1	S	74156/3	ESTACA A TRIADO (BROCA) DIÂMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMADAÇÃO.	600,00	100,00	-	100,00	600,00	-	600,00
1.3.2	S	34456	ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	252,51	100,00	35,00	65,00	252,51	88,38	364,13
1.3.3	S	34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	17.222,80	100,00	90,00	10,00	17.222,80	15.500,52	1.722,28
1.3.4	S	1523	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	1.174,82	100,00	10,00	90,00	1.174,82	117,48	1.057,34
1.3.5	S	91004	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	296,66	100,00	10,00	90,00	296,66	29,67	266,99
1.3.6	S	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5MM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	7.515,50	100,00	3,00	97,00	7.515,50	225,46	7.290,04
1.3.7	S	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCAÇÃO)	416,10	100,00	-	100,00	416,10	-	416,10
1.3.8	S	90862	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTODENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	210,00	100,00	-	100,00	210,00	-	210,00
1.3.9	S	87479	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	448,00	100,00	20,00	80,00	448,00	89,60	358,40
1.4	A		COBERTURA/FORRO	7.940,80				7.940,80	2.829,32	5.107,48
1.4.1	S	006	REVISÃO GERAL DE COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTOS 6MM	980,00	100,00	5,00	95,00	980,00	49,00	931,00
1.4.2	S	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	6.960,80	100,00	40,00	60,00	6.960,80	2.784,32	4.176,48
1.5	A		REVESTIMENTO	72.498,73				72.498,73	5.537,41	67.957,32
1.5.1	S	007	CONTRA PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 5,00 CM INCLUSIVE LASTRO DE BRITA COM ESPESSURA DE 3,00 CM	559,26	100,00	5,00	95,00	559,26	27,96	531,30
1.5.2	S	008	CONTRA PISO EM CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA DE 15,00 CM COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	15.420,00	100,00	100,00	-	15.420,00	15.420,00	-
1.5.3	S	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	16.101,60	100,00	100,00	-	16.101,60	16.101,60	-
1.5.4	S	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	1.144,16	100,00	10,00	90,00	1.144,16	114,42	1.029,74



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.5.5	SINAPI	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25" MM. AF. 06/2014.	7.151,00	100,00	10,00	90,00	7.151,00	715,10	6.435,90
1.5.6	Coração	009	REVESTIMENTO CERÂMICO 15,00x 15,00 CM, ASSELTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO	15.197,95	100,00	100,00	-	15.197,95	15.197,95	-
1.5.7	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	8.493,80	100,00	2,00	98,00	8.493,80	169,88	8.323,92
1.5.8	SINAPI	88649	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45x45 CM. AF. 06/2014	902,00	100,00	2,00	98,00	902,00	18,04	883,96
1.5.9	Coração	010	REPARO/REVISÃO/COLAGEM/REPOSIÇÃO E LIMPEZA DE CALÇADA EM LADRILHO HIDRÁULICO	7.524,96	100,00	90,00	10,00	7.524,96	6.772,46	752,50
1.6	A		ESQUADRIAS	33.667,70				33.667,70	3.920,25	31.747,45
1.6.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015	18.270,00	100,00	8,00	92,00	18.270,00	1.461,60	16.808,40
1.6.2	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	6.620,00	100,00	5,00	95,00	6.620,00	331,00	6.289,00
1.6.3	SINAPIH	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	2.553,00	100,00	5,00	95,00	2.553,00	127,65	2.425,35
1.6.4	SINAPI	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇA/ALZAR/VISTA	3.984,00	100,00	-	100,00	3.984,00	-	3.984,00
1.6.5	SINAPIH	4825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25" CM, E= *3" CM. CONTE-RETO	2.240,70	100,00	-	100,00	2.240,70	-	2.240,70
1.7	A		PINTURA	17.361,46				17.361,46	534,73	16.826,73
1.7.1	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	862,86	100,00	-	100,00	862,86	-	862,86
1.7.2	SINAPIH	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA	863,00	100,00	-	100,00	863,00	-	863,00
1.7.3	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 06/2014	10.635,60	100,00	5,00	95,00	10.635,60	531,78	10.103,82
1.8	A		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19.742,51				19.742,51	2.622,35	17.120,16
1.8.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	512,40	100,00	30,00	70,00	512,40	153,72	358,68
1.8.2	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	288,00	100,00	30,00	70,00	288,00	86,40	201,60
1.8.3	SINAPIH	2446	ELETRODUTO 2" TIPO KANAFLEX OU EQUIVALENTE	798,00	100,00	10,00	90,00	798,00	79,80	718,20
1.8.4	SINAPIH	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	240,00	100,00	10,00	90,00	240,00	24,00	216,00
1.8.5	SINAPIH	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	66,00	100,00	10,00	90,00	66,00	6,60	59,40
1.8.6	SINAPI	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20x20x25 FUNDO BRITA COM TAMPA	300,00	100,00	50,00	50,00	300,00	150,00	150,00
1.8.7	SINAPIH	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	266,40	100,00	5,00	95,00	266,40	13,32	253,08



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FOINTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.8.8	S	SINAPH	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	585,00	100,00	5,00	585,00	29,25	555,75
1.8.9	S	SINAPH	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2	749,00	100,00	20,00	749,00	149,80	599,20
1.8.10	S	SINAPH	1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STL, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	1.600,00	100,00	100,00	1.600,00	1.600,00	-
1.8.11	S	SINAPH	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	980,00	100,00	100,00	980,00	980,00	-
1.8.12	S	SINAPH	13395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	241,97	100,00	-	241,97	-	241,97
1.8.13	S	SINAPH	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	203,76	100,00	100,00	203,76	203,76	-
1.8.14	S	SINAPH	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	53,80	100,00	-	53,80	-	53,80
1.8.15	S	SINAPH	34616	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	431,97	100,00	-	431,97	-	431,97
1.8.16	S	SINAPH	34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	75,61	100,00	-	75,61	-	75,61
1.8.17	S	SINAPH	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	3.200,00	100,00	7,00	3.200,00	224,00	2.976,00
1.8.18	S	SINAPH	3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	1.320,00	100,00	5,00	1.320,00	66,00	1.254,00
1.8.19	S	SINAPH	38775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	300,00	100,00	-	300,00	-	300,00
1.8.20	S	SINAPH	38194	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	380,60	100,00	-	380,60	-	380,60
1.8.21	S	Cotação	011	POSTE RETANGULAR DUPLO PARA ILUMINAÇÃO EM ALUMÍNIO H=3,00M INCLUSIVE LÂMPADAS LED 30W	3.300,00	100,00	100,00	3.300,00	3.300,00	-
1.8.22	S	SINAPH	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	3.080,00	100,00	28,00	3.080,00	862,40	2.217,60
1.8.23	S	SINAPH	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	770,00	100,00	39,00	770,00	300,30	469,70
<b>1.9 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>26.520,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>26.520,83</b>	<b>15.188,02</b>	<b>-</b>	<b>11.332,81</b>
1.9.1	S	SINAPH	34637	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	200,00	100,00	-	200,00	-	200,00
1.9.2	S	SINAPH	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	321,64	100,00	5,00	321,64	16,08	305,56
1.9.3	S	SINAPH	9871	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	109,25	100,00	10,00	109,25	10,92	98,33



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
*Estado do Paraná*

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.9.4	S	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	1.008,00	100,00	10,00	90,00	1.008,00	100,80	907,20
1.9.5	S	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	459,00	100,00	10,00	90,00	459,00	45,90	413,10
1.9.6	S	94497	REGISTRO DE GAUETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	80,00	100,00	-	100,00	80,00	-	80,00
1.9.7	S	11674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	160,00	100,00	-	100,00	160,00	-	160,00
1.9.8	S	11753	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 3400)	125,44	100,00	42,86	57,14	125,44	53,76	71,68
1.9.9	S	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	370,00	100,00	-	100,00	370,00	-	370,00
1.9.10	S	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
1.9.11	S	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	127,26	100,00	45,00	55,00	127,26	57,27	69,99
1.9.12	S	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	1.153,80	100,00	-	100,00	1.153,80	-	1.153,80
1.9.13	S	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	202,50	100,00	-	100,00	202,50	-	202,50
1.9.14	S	1031	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M	62,40	100,00	-	100,00	62,40	-	62,40
1.9.15	S	93396	BANCADEA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	3.080,00	100,00	-	100,00	3.080,00	-	3.080,00
1.9.16	S	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30* CM	160,00	100,00	-	100,00	160,00	-	160,00
1.9.17	S	1368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	350,00	100,00	42,86	57,14	350,00	150,01	199,99
1.9.18	S	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	2.300,00	100,00	10,00	90,00	2.300,00	230,00	2.070,00
1.9.19	S	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	84,06	100,00	-	100,00	84,06	-	84,06
1.9.20	S	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	840,00	100,00	20,00	80,00	840,00	168,00	672,00





# MUNICÍPIO DE CÊÚ AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.9.21 S	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VAIA COM ESCAVADEIRA-HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 3ª CATEGORIA EM LÓCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	840,00	100,00	20,00	80,00	840,00	168,00	672,00
1.9.22 S	SINAPI	90440	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	2.000,00	100,00	100,00	-	2.000,00	2.000,00	-
1.9.23 S	SINAPI	89773	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7.603,05	100,00	100,00	-	7.603,05	7.603,05	-
1.9.24 S	SINAPIH	38015	TE CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA ÁGUA QUENTE PREDIAL	855,76	100,00	100,00	-	855,76	855,76	-
1.9.25 S	SINAPIH	37961	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA ÁGUA QUENTE	386,52	100,00	100,00	-	386,52	386,52	-
1.9.26 S	SINAPIH	37969	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA ÁGUA QUENTE	99,09	100,00	100,00	-	99,09	99,09	-
1.9.27 S	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2.068,50	100,00	100,00	-	2.068,50	2.068,50	-
1.9.28 S	SINAPIH	3511	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	380,70	100,00	100,00	-	380,70	380,70	-
1.9.29 S	SINAPIH	3478	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	93,66	100,00	100,00	-	93,66	93,66	-
1.9.30 S	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSGÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	900,00	100,00	100,00	-	900,00	900,00	-
<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS</b>				<b>10.149,98</b>				<b>10.149,98</b>	<b>2.273,00</b>	<b>7.876,98</b>
1.10.1 S	SINAPIH	38774	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	462,30	100,00	13,00	87,00	462,30	60,10	402,20
1.10.2 S	SINAPIH	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	365,72	100,00	100,00	-	365,72	365,72	-
1.10.3 S	SINAPIH	37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	72,48	100,00	100,00	-	72,48	72,48	-
1.10.4 S	SINAPIH	10882	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	503,34	100,00	100,00	-	503,34	503,34	-
1.10.5 S	SINAPIH	10886	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	146,81	100,00	100,00	-	146,81	146,81	-
1.10.6 S	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	5.937,12	100,00	10,00	90,00	5.937,12	593,71	5.343,41
1.10.7 S	SINAPI	74072/B	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	2.664,21	100,00	20,00	80,00	2.664,21	532,84	2.131,37
<b>TOTAL</b>				<b>920,28</b>				<b>920,28</b>	<b>501,95</b>	<b>418,33</b>



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.11.1 S	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	184,66	100,00	-	100,00	184,66	-	184,66
1.11.2 S	SINAPI-I	38082	TOMADA R11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	92,65	100,00	-	100,00	92,65	-	92,65
1.11.3 S	SINAPI-I	38104	TOMADA R14S, 8 FIOS, CAT SE (APENAS MÓDULO)	147,20	100,00	-	-	147,20	147,20	-
1.11.4 S	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO RISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_17/2015	47,35	100,00	-	100,00	47,35	-	47,35
1.11.5 S	SINAPI-I	2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR-AMARELA, DE 20 MM	93,67	100,00	-	100,00	93,67	-	93,67
1.11.6 S	SINAPI-I	11905	CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	167,25	100,00	-	-	167,25	167,25	-
1.11.7 S	Cotação	012	CABO DE LÓGICA-CAT. 5e COM 8 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	187,50	100,00	-	-	187,50	187,50	-
<b>EQUIPAMENTOS - ÁREAS DAS PISCINAS</b>				<b>242.325,53</b>				<b>242.325,53</b>	<b>242.325,53</b>	
1.12.1 S	Cotação	013	CABO TELESCÓPIO 88 METROS LISO	163,64	100,00	-	-	163,64	163,64	-
1.12.2 S	Cotação	014	ASPIRADOR PLÁSTICO 3 RODAS 2,085 KG JUMBO	113,66	100,00	-	-	113,66	113,66	-
1.12.3 S	Cotação	015	ADAPTADOR ESPEC. PARA ASPIRAÇÃO	10,12	100,00	-	-	10,12	10,12	-
1.12.4 S	Cotação	016	PONTEIRA PARA ASPIRADOR DIRETA	16,00	100,00	-	-	16,00	16,00	-
1.12.5 S	Cotação	017	PENEIRA COM ENGATE METÁLICO	28,48	100,00	-	-	28,48	28,48	-
1.12.6 S	Cotação	018	ESCOVA DE NYLON CURVA LUXO 44CM	49,62	100,00	-	-	49,62	49,62	-
1.12.7 S	Cotação	019	MANGUEIRA 50MM AZUL 2"	387,90	100,00	-	-	387,90	387,90	-
1.12.8 S	Cotação	020	AREIA MÉDIA PARA PISCINA 25KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.190,64	100,00	-	-	1.190,64	1.190,64	-
1.12.9 S	Cotação	021	DISPOSITIVO PARA ASPIRAÇÃO INOX 2" - COM ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	220,74	100,00	-	-	220,74	220,74	-
1.12.10 S	Cotação	022	DISPOSITIVO PARA RETORNO INOX 2" - COM ENCAIXE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	882,96	100,00	-	-	882,96	882,96	-
1.12.11 S	Cotação	023	DRENO DE FUNDO LATÃO TAMPA F58 2" 30x30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.541,24	100,00	-	-	1.541,24	1.541,24	-
1.12.12 S	Cotação	024	SKIMMER BOCA LARGA PARA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.627,53	100,00	-	-	1.627,53	1.627,53	-
1.12.13 S	Cotação	025	FILTRO COM CAPACIDADE DE VAZÃO DE 70 À 75 m³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15.000,00	100,00	-	-	15.000,00	15.000,00	-
1.12.14 S	Cotação	026	MOTO BOMBA TRIFÁSICA 5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.000,00	100,00	-	-	3.000,00	3.000,00	-
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>23.118,90</b>				<b>23.118,90</b>	<b>23.118,90</b>	
1.13.1 S	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	780,00	100,00	-	100,00	780,00	-	780,00
1.13.2 S	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	390,00	100,00	-	100,00	390,00	-	390,00
1.13.3 S	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER-FOLHADO	455,00	100,00	14,29	85,71	455,00	65,02	389,98
1.13.4 S	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FRAÇÃO. AF_10/2016	476,00	100,00	14,29	85,71	476,00	68,02	407,98



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)	
1.13.5	S	Cotação	027	CORRIMÃO EM AÇO INOX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5.767,50	100,00	-	100,00	-	5.767,50	-
1.13.6	S	Cotação	028	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3.040,40	100,00	-	100,00	-	3.040,40	-
1.13.7	S	Cotação	029	GRADIL EM TELA METÁLICA REVESTIDA EM PVC H=2,03 M COM MALHA 5,00x20,00 CM INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11.510,00	100,00	-	100,00	-	11.510,00	-
1.13.8	S	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	700,00	100,00	-	100,00	-	700,00	-



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## Planilha Glosa Aditivo

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
<b>TOTAL</b>										
1	M		ADITIVO LINHA CÉU AZUL - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE CENTRO	29.392,73				29.392,73	12.094,59	17.298,14
1.1	A		REGULARIZAÇÃO DE PISO	7.696,84				7.696,84		7.696,84
1.1.2	S	SINAPI	87630	7.696,84	100,00	-	100,00	7.696,84	-	7.696,84
<b>TOTAL</b>										
1.2	A		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.666,48				3.666,48		3.666,48
1.2.1	S	Cotação	030	3.666,48	100,00	-	100,00	3.666,48	-	3.666,48
<b>TOTAL</b>										
1.3	A		REVESTIMENTO PISCINAS	11.260,20				11.260,20	13.260,20	
1.3.1	S	SINAPI	87883	1.973,80	100,00	-	100,00	1.973,80	1.973,80	-
<b>TOTAL</b>										
1.3.2	S	SINAPI	5968	3.636,40	100,00	-	100,00	3.636,40	3.636,40	-
<b>TOTAL</b>										
1.3.3	S	SINAPI	74106/1	5.650,00	100,00	-	100,00	5.650,00	5.650,00	-
<b>TOTAL</b>										
1.4	A		ABERTURA DE PORTÃO DE ACESSO	3.512,28				3.512,28		3.512,28
1.4.1	S	SINAPI	72215	42,60	100,00	-	100,00	42,60	-	42,60
<b>TOTAL</b>										
1.4.2	S	SINAPI	4948	3.182,44	100,00	-	100,00	3.182,44	-	3.182,44
<b>TOTAL</b>										
1.4.3	S	SINAPI	79924/1	287,24	100,00	-	100,00	287,24	-	287,24
<b>TOTAL</b>										
1.5	A		CENTRAL DE GUP	3.256,93				3.256,93	894,39	2.422,54



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)	EXECUTADO ANTERIOR (%)	EXECUTADO NO PERÍODO (%)	EXECUTADO ACUMULADO (%)	EXECUTADO ANTERIOR (R\$)	GLOSSA	EXECUTADO ACUMULADO (R\$)
1.5.1	S	SINAPI	87505 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5MM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	337,50	100,00	-	100,00	337,50	-	337,50
1.5.2	S	SINAPH	1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBÁVEL) CLASSE DE RESISTENCIA CLS, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	131,23	100,00	-	100,00	131,23	-	131,23
1.5.3	S	SINAPI	85188 PORTAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL ÚNICO, DIMENSÕES 1.0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	710,41	100,00	8,00	92,00	710,41	56,83	653,58
1.5.4	S	SINAPH	7158 TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2,1 M	22,25	100,00	-	100,00	22,25	-	22,25
1.5.5	S	SINAPH	10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POIS) DE 6 KG, CLASSE BC	167,78	100,00	100,00	-	167,78	167,78	-
1.5.6	S	SINAPI	92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	652,81	100,00	8,00	92,00	652,81	52,22	600,59
1.5.7	S	SINAPI	92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	319,00	100,00	20,00	80,00	319,00	63,80	255,20
1.5.8	S	SINAPI	92705 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	38,36	100,00	20,00	80,00	38,36	7,67	30,69
1.5.9	S	SINAPH	37557 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	54,36	100,00	100,00	-	54,36	54,36	-
1.5.10	S	Coratção	031 CENTRAL DE GÁS PARA 2 P45 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE VALVULAS, REGISTROS, MANGUEIRAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	229,23	100,00	100,00	-	229,23	229,23	-
1.5.11	S	SINAPI	87893 CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	54,00	100,00	-	100,00	54,00	-	54,00
1.5.12	S	SINAPI	87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MIEGÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	337,50	100,00	-	100,00	337,50	-	337,50
1.5.13	S	SINAPI	88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	202,50	100,00	100,00	-	202,50	202,50	-




## MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

*Estado do Paraná*

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000  
Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

  
GERMANO BONAMIGO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
GUSTAVO FRANCESCHINI  
Engenheiro Fiscal - CREA-PR 126178/D  
Gestor do Contrato

Céu Azul, 21 de outubro de 2019.

  
APARECIDO ELEMAR GODOY  
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

  
MAIKO CESAR METZ  
Secretário Mun. Cultura, Esporte