



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº da Operação 1041797-42 Gestor/Programa/Modalidade/Ação MINISTÉRIO DA CULTURA / PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA CULTURAL Município/UF CÉU AZUL -PR localidade AVENIDA NILO UMBERTO DEITOS 1439

Proponente MUNICÍPIO DE CÉU AZUL Objeto MODERNIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, SOCIAL E Empreendimento/Apelido CENTRO CULTURAL E, SOCIAL E ESPORTIVO IVAR RANZI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REFORMA CENTRO CULTURAL										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.053,14	4,00%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REVESTIMENTO	170.942,30	68,07%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	REVESTIMENTOS	65.724,68	26,17%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.392,58	1,75%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			38,04	38,04	47,12	85,16	14,84	100,00		100,00
	Total (R\$):	251.112,70	100,00%	95.524,29	95.524,29	118.333,49	213.857,78	37.254,92	251.112,70	-	251.112,70

CÉU AZUL -PR, 27 de julho de 2017

Local/ Data

JOÃO YASUHI SAKAI
CREA/CAU: 21735/D-PR

GERIMANO BOMAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL