



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ALIANÇA S B ENGENHARIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na ROD BR 277 KM 693, na cidade de São Miguel do Iguaçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 07.318.697/0001-92 neste ato representada pelo Senhor(a) **SANDRO BORGES**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, portador do CPF nº 804.002.729-20, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 6/2019**, entre eles celebrado em data de 16/01/2019, referente ao Concorrência: 8/2018 tendo como objeto **Execução de Obra de construção de Parque Ecológico de Céu Azul, compreendendo, calçadas, lago ornamental do bosque, pavimentação e drenagem, alambrado e mureta de proteção, auditório ecológico, barragem do lago, monge e extravasor, pista de caminhada e iluminação, playground e academia, referente plano de aplicação do convênio 4500049083 – Itaipu, conforme projetos e demais condições do edital, da maneira a seguir convencionada.**

Justificativa:

Considerando a necessidade de realizar serviços adicionais em pavimentação, regularização de terreno, rede coletora de água pluvial, aterro, boca de lobo, guarda corpo, e meio fio.

Considerando as manifestações através de parecer do Técnico de Engenharia e Parecer Jurídico, todos se manifestando de forma favorável, bem como manifestação de aceite da empresa contratada;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 6/2019, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de metafísica da obra no valor de **R\$ 29.504,99 (vinte e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos)**, equivalente a **1,26%** do valor inicial da obra, referente serviços adicionais em pavimentação, regularização de terreno, rede coletora de água pluvial, aterro, boca de lobo, guarda corpo, e meio fio, conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 29.504,99 (vinte e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos)**, passando o valor global do contrato para **R\$ 2.624.239,62** (dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 16 de fevereiro de 2021.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 10 de agosto de 2020.

GERMANO BONAMIGO
Prefeito Municipal



João Yasuji Sakai
Engenheiro Fiscal

SANDRO BORGES
Aliança S B Engenharia LTDA - EPP



Luiz Alberto Colleoni
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2019 PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADA

ADITIVO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

LOCAL: Rua Profº Daniel Muraro (entre a Rua Duque de Caxias e Rua Bento Gonçalves)

Rua Irmã Carmelita Maria Cecília de Jesus (entre a Rua Duque de Caxias e Rua Bento Gonçalves)

NA QUADRA: 128A, 128B, 128C e 128D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	BDI	
						DESCONTO DA CP 08/2018	30,00%
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM					R\$ 29.504,99	Referência
1.1	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2,25	R\$ 670,48	R\$ 670,48	R\$ 1.508,58	CP 08/18 PMCA
1.2	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO, COM ARGILA, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA	M2	1855,00	R\$ 4,45	R\$ 4,85	R\$ 8.997,02	cotação
1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	26,00	R\$ 98,49	R\$ 98,49	R\$ 2.560,74	CP 08/18 PMCA
1.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M3	22,00	R\$ 18,00	R\$ 19,62	R\$ 431,61	601200 DER
1.5	Boca de lobo e caixa em alvenaria de 100x100cm h=140cm e=10cm, com visita, revestimento interno, chapisco, emboço, piso em concreto e Tampa em concreto	UD	8,00	R\$ 687,24	R\$ 687,24	R\$ 5.497,92	CP 08/18 PMCA
1.6	GUARDA-CORPO EM MADEIRA SERRADA E BENEFICADA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, EUCALIPTOS AVERMELHADO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ver desenho)	M	121,00	R\$ 54,60	R\$ 59,51	R\$ 7.200,67	cotação
1.7	MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO 1 (EXECUTADO COM EXTRUSORA) B=30CM, A=30CM, SARJETA 15CM	M	70,25	R\$ 45,21	R\$ 47,10	R\$ 3.308,45	810100 DER

Céu Azul, 10 de agosto de 2020.

GERMÃO BONAMIGO
Prefeito Municipal

João Yasuji Sakai
Engenheiro Fiscal

SANDRO BORGES
Arfança S B Engenharia LTDA - EPP

Luiz Alberto Collegni
Gestor do Contrato