



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

**OBJETO:** Execução de Obra de construção de Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista, compreendendo: campo de futebol sete, alambrado, vestiário, academia, sala de ginástica e multiuso, quiosque e pista de caminhada, referente plano de aplicação do convênio 4500048918 – Itaipu

**MUNICÍPIO:** CÉU AZUL

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA CAVABACK LTDA

**CNPJ:** 17.199.968/0001-91

**Nº DO CONTRATO DE EMPREITADA:** 34/2019 | **CONCORRÊNCIA nº.** 1/2019

**VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA** R\$ 2.058.937,59 - 1 aditivo redução R\$ 4.440,24 + 3 aditivo aumento de meta física R\$ 68.211,43 + 4 Aditivo Reajuste R\$ 18.376,01 - 5 Aditivo Glosa R\$ 305.211,14 = **R\$ 1.835.873,65**

**ART – Anotação de Responsabilidade Técnica - Execução nº** 20193001652

**ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – Execução nº** 1720205446993

**Inscrição na CNO =** 90.001.03075-70


**Data Início da Obra:** 22/06/2019

**Data Termina da Obra:** 31/05/2021

Declaramos que os serviços da obra acima referenciada foram executados em observância com o indicado no projeto, nas especificações e na documentação referente ao contrato em epígrafe. Declaramos assim, estar concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade *Ex vi legis*.

Céu Azul, 31 de julho de 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:

  
DOUGLAS MICHAELSEN  
Engenheiro Civil CREA Nº 184316/D  
Construtora Cavaback Ltda

ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:

  
JOÃO YASUJI SAKAI  
Engenheiro Civil CREA 21.735-D/PR

PREFEITO MUNICIPAL

  
LAURINDO SPEROTTO



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

**OBJETO:** Execução de Obra de construção de Centro de Atividade Física e Esportiva do Bairro Boa Vista, compreendendo: campo de futebol sete, alambrado, vestiário, academia, sala de ginástica e multiuso, quiosque e pista de caminhada, referente plano de aplicação do convênio 4500048918 – Itaipu

**MUNICÍPIO:** CÉU AZUL

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA CAVABACK LTDA

**CNPJ:** 17.199.968/0001-91

**Nº DO CONTRATO DE EMPREITADA:** 34/2019 | **CONCORRÊNCIA nº:** 1/2019

**VALOR DO CONTRATO DE EMPREITADA** R\$ 2.058.937,59 - 1 aditivo redução R\$ 4.440,24 + 3 aditivo aumento de meta física R\$ 68.211,43 + 4 Aditivo Reajuste R\$ 18.376,01 - 5 Aditivo Glosa R\$ 305.211,14 = **R\$ 1.835.873,65**

**ART – Anotação de Responsabilidade Técnica - Execução nº** 20193001652

**ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – Execução nº** 1720205446993

**Inscrição na CNO =** 90.001.03075-70

**Data Início da Obra:** 22/06/2019

**Data Término da Obra:** 31/05/2021

Declaramos recebimento provisório da obra acima referenciada, observando-se que o recebimento definitivo da mesma ocorrerá após o prazo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da presente data, se cumprida as condições estabelecidas no contrato em epígrafe.

Céu Azul, 31 de maio de 2021.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:**

**DOUGLAS MICHAELSEN**  
Engenheiro Civil CREA Nº 184316/D  
Construtora Cavaback Ltda

**ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA:**

**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Engenheiro Civil CREA 21.735-D/PR

**PREFEITO MUNICIPAL**

**LAURINDO SPEROTTO**