



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 16/2014

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº. 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o Senhor **JAIME LUIS BASSO**, residente e domiciliado nesta cidade, portador do CPF: 277.730.000-34 RG: 9.461.695-6 SSP-PR, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Barão do Rio Branco, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº. 14.969.322/0001-58 neste ato representado pelo Senhor **ANDERSON NATALICIO GODOY**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul-PR, portador do CPF nº. 030.893.269-22 e RG. nº. 7.949.142-0-SSP-PR., que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2014 - M.C.A.**, entre eles celebrado em data de 15/04/14, referente ao Tomada de Preços: 2/2014 - M.C.A., tendo como objeto **Execução de obra de reforma e ampliação do Centro Cultural, Social e Esportivo Ivar Ranzi, com instalação de saídas de emergência e sistema de proteção contra incêndio, conforme projetos do plano de aplicação do contrato de repasse 772966/2012 Processo 0390172-11/2012 - ME / Caixa**, da maneira a seguir convencionada.

Considerando a necessidade de serviços adicionais na prevenção contra incêndio e pânico as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. **16/2014 - M.C.A.**, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de meta-física da obra referente prevenção contra incêndio e pânico no ginásio de esportes Ivar Ranzi, no valor total de R\$ 17.703,63 (dezesete mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos), conforme planilha constante no Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de R\$ 17.703,63 (dezesete mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos), passando o valor do contrato de R\$ 262.217,83, (duzentos e sessenta e dois mil duzentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), para R\$ 279.921,46 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 17 de fevereiro de 2017.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 13 de setembro de 2016.

JAIME LUIS BASSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

ANDERSON NATALICIO GODOY
CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME
CONTRATADA

