PLANILHA DE MEDIGAO

iL'(—\‘T.‘\Cr’_\C_) I_P N° 05/2022 N2 CONTRATO: . 0-14F2702;” MEDIGAO
MUNICIPIO : CEU AZUL VALOR R$: 30.345,50
OBRA : Reforma da capela morluaria do Bairro Unido. DATA CONCLUSAQ: 1
LOCAL : Rua Manaus, lote 16, da quadra 117-B. PRAZO DE EXECUCAQ: 60 dias
ﬂRES.& CONSTRUTORA : Esquadro Lajes Lida CNPJ: 44.360086/0001-39. PERIQDO DESTA MEDICAO: 20/0&2022 a 20/07/2022
MEDIGAO
ITEM DESCRICAO VALOR TOTAL — =
ATUAL (R$) ACUMULADA (R$) ACUMULADA (%)
1 [sErRvicos INCIAIS. - 1.222,14 1.222,14 1.222,14 100,00
2 |ESQUADRIAS - 21.865,39 3.279,81 ) 3.279,81 15,00
3 PINTURAS - 5,9é7,20 698,72 698,72
i;i SERVICOS FINAIS B ) - - 270,77 .
|
| - _
— _
U—
|
TOTAL GERAL: 30.345,50 5.200,67 5.200,67 17,14

)
C\L""“““J"(\/g .
Jofio Yasuji Saka
Eng® Civil CREA 21 735-D/PR
Diretor ge Planejamento
Decreto 8186/2021
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Assinado por 2 pessoas: JOAO YASUJI SAKAI e LAURINDO SPEROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/2F23-376E-DE3E-B9AL1 e informe o cédigo 2F23-376E-DE3E-B9AL



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 2F23-376E-DE3E-B9A1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

V JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 21/07/2022 10:38:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 LAURINDO SPEROTTO (CPF 241 .XXX.XXX-20) em 22/07/2022 11:49:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/2F23-376E-DE3E-B9A1



REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
Obra de reforma da Capela Mortuario do Bairro Unido

BM 01 -20/07/2022
Contrato n? 44/2022 — TP 5/2022
Fiscal da Obra: Engenheiro Jodo Yasuji Sakai — CREA/PR 21735/D

fdmd’.

NUNCII0.0¢ et g
OBRA DE REFORMA DA cal
MORTUARIA DO BAIRRO U}

| VALOR TOTAL DA OBRA: RS 30.345,50 - RECURSOS PF
| COMUNIDADE: CEU AZUL - PARANA
| INICIO DA OBRA: 20 DE JUNHO DE 2022

TERMINO DA OBRA: 19 DE AGOSTO DE 2022

20/071/2022
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20/01/2022

¢0/071/2022

ENGENHEIRO CIVIL-CREA 21735/D-PR
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ENGENHEIRO CIVIL-CREA 21735/D-PR
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