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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO  520.185,04 % Período: 11,29% 11,11% 10,14% 13,33% 23,89% 19,10% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE  39.056,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  19.652,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  29.501,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  97.776,37 % Período: 0,00% 15,00% 40,00% 35,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 40,00% 35,00% 10,00%

1.5. ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS  45.385,84 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.6. COBERTURA  67.330,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.133,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  7.860,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

1.9. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  56.605,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.10. FORROS E ACABAMENTOS  57.042,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. ABERTURAS E ESQUADRIAS  34.460,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 90,00%

1.12. PINTURAS E TEXTURAS  32.544,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. METAIS  1.198,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  17.636,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 11,29% 11,11% 10,14% 13,33% 23,89% 19,10% 11,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 58.709,16 57.783,76 52.726,30 69.357,68 124.252,56 99.377,88 57.977,70 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 58.709,16 57.783,76 52.726,30 69.357,68 124.252,56 99.377,88 57.977,70 - - - - - 
%: 11,29% 22,39% 32,53% 45,86% 69,75% 88,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 58.709,16 116.492,92 169.219,22 238.576,90 362.829,46 462.207,34 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 58.709,16 116.492,92 169.219,22 238.576,90 362.829,46 462.207,34 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 520.185,04 

Local Responsável Técnico
Nome: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
CREA/CAU: 163755/D

0

Total:    R$ 520.185,04

Item Descrição

sexta-feira, 8 de março de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DA AMIZADE E DA UNIÃO DOS VOVÓS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL CLUBE DA AMIZADE E DA UNIÃO DOS VOVÓS DE CÉU AZUL

CÉU AZUL/PR
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GIAN CARLOS BORTOLINI 
VALLI:07579549956
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